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Tot in de late uren genoten honderdduizenden 
mensen op de sfeervolle Tourpleinen zonder dat 
zich noemenswaardige wanklanken voordeden 
in de binnenstad. Het publiek, de wielrenners, 
de inwoners en bedrijven in de stad beleef-
den een sfeer die volgens betrokkenen zelfs 
Koningsdag overtrof. 
Met de organisatie van de Tourstart wilde 
Utrecht het beste uit de stad halen en aan de 
wereld laten zien. Le Grand Départ en het 
bijbehorende activatieprogramma (Utrecht2015- 
programma) waren ‘van, voor en door de stad 
georganiseerd’ en hebben wereldwijd grote 
indruk achtergelaten. Toen het Tourpeloton 
de stad op 5 juli achter zich liet, heerste er een 
sfeer van trots, blijheid en saamhorigheid.
1.1 kanDiDatuuR En tOEwijzing
In 2002 stelde de gemeente Utrecht zich offici-
eel kandidaat voor het organiseren van een start 
van de Tour de France. In 2010 werd de start 
van de Tour de France aan Rotterdam toegewe-
zen, maar Utrecht bleef in beeld bij de Amaury 
Sport Organisation (ASO), de rechtenhouder van 
de Tour de France. Eind 2012 is Le Grand Départ 
Hoofdstuk 1 
inleiding
vanaf 26 maart 2015 (100 dagen 
voorafgaand aan Le Grand Départ) heeft 
Utrecht in het teken gestaan van het 
grootste jaarlijkse sportevenement ter 
wereld, Le Grand Départ du tour de France. 
De ‘tourkoorts’ kwam tot een hoogtepunt in 
de eerste week van juli. een week lang was 
het een geweldig feest in de stad.
‘ Dit was Pinkpop, Oerol en Koningsdag  
in één keer’ Jeroen Wielaert Algemeen Dagblad (6 juli 2015)
5 | evaLUatie Le GranD Départ Utrecht 2015
van 2014 toegekend aan Leeds en Yorkshire, 
Engeland. Daarna werd duidelijk dat Utrecht 
een grote kanshebber was om Le Grand Départ 
in 2015 te organiseren. De gemeenteraad van 
Utrecht verklaarde zich in de raadsvergadering 
van 7 november 2013 akkoord met de orga-
nisatie en financiering van Le Grand Départ 
Tour de France in Utrecht via het zogenoemde 
scenario Bolletjestrui.1 Op 8 november 2013 
werd publiekelijk bekend gemaakt dat de eerste 
twee etappes van de Tour de France in 2015 in 
Utrecht zouden starten.
1.2 pROjEctORganisatiE
De gemeente Utrecht (vertegenwoordigd door 
de burgemeester) was contractpartner van de 
ASO. Omdat er aan een grootschalig project 
als Le Grand Départ flinke financiële risico’s 
zitten, heeft de gemeente naast de eigen 
gemeentelijke organisatie een separate entiteit 
opgericht waarin een aantal specifieke zaken 
werden opgenomen voor de uitvoering van het 
evenement. Naar aanleiding van een Gateway 
onderzoek (januari 2014) is er voor gekozen om 
de projectorganisatie onder de naam Le Tour 
Utrecht te laten opereren vanuit een stichtings-
vorm. De partners CMS Derks Star Busmann en 
Ernst & Young hebben de stichtingsvorm verder 
fiscaal en juridisch uitgewerkt. 
Het team van de projectorganisatie Le Tour 
Utrecht bestond vanaf 1 april 2014 uit 13,3 FTE 
en groeide uit naar circa 40 FTE in 2015. Om 
de ambtelijke betrokkenheid te vergroten en 
de kennis en expertise te borgen voor toe-
komstige evenementen, werd het projectteam 
hoofdzakelijk samengesteld uit medewerkers 
van de gemeente Utrecht. Daarnaast maakte de 
projectorganisatie gebruik van personele inzet 
van funders (onder andere: Jaarbeurs, Rand-
stad, CMS, ASR, Ordina en EY) en was er veel 
samenwerking met publieke partners (politie, 
VRU, Defensie), kennisinstellingen (Universiteit 
Utrecht, onder meer in de projectorganisatie, 
Hogeschool Utrecht, HKU en UMC Utrecht) en 
culturele en sportorganisaties.
Voor de organisatie van het evenement was 
de inzet van vele vrijwilligers onontbeerlijk. 
Analoog aan de ‘Gamesmakers’ tijdens de 
Olympische Spelen in London 2012, heeft Le 
Tour Utrecht de mensen die zich vrijwillig wil-
den inzetten voor de organisatie ‘Tourmakers’ 
genoemd. In samenwerking met Randstad heeft 
Le Tour Utrecht deze Tourmakers geselecteerd. 
Onder leiding van de projectorganisatie hielpen 
zij bij de activiteiten van het Utrecht2015- 
programma en tijdens de laatste vijf dagen.  
In totaal zijn er 1301 Tourmakers actief geweest, 
met een diverse achtergrond (studenten, 
werkenden, mensen met een uitkering,  
gepensioneerden, etc.).
De projectorganisatie Le Tour Utrecht heeft 
gewerkt met een begroting van €15,2 miljoen, 
bestaande uit publieke funding, private funding 
en commerciële inkomsten. De Gemeente Utrecht 
is in de raadsvergadering van 7 november 2013 
akkoord gegaan met een gemeentelijke bijdrage 
van €5 miljoen out-of-pocket (gereserveerd 
bij de VJN 2013) en €1 miljoen uit bestaande 
gemeentelijke programma’s omdat aan de 
gEslacht
OplEiDingsnivEau wOOnplaats
lEEFtijD
46% vrOUw
54% Man
18-76 jaar
75% hBO 
OF hOGer 
OpGeLeiD
39% Utrecht
61% BUiten 
Utrecht
kenmerken 
tourmakers.
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voorwaarde van private funding (minimaal de 
genoemde €5 miljoen gemeentelijke bijdrage te 
matchen via private funding) was voldaan.
1.3 activatiEpROgRamma
Om de organisatie van Le Tour Utrecht optimaal 
te benutten, is een activatieprogramma opge-
steld (genaamd: Utrecht2015-programma). Dit 
activatieprogramma ging honderd dagen voor 
het daadwerkelijke wielerevenement van start, 
uitmondend in een aaneenschakeling van grote 
publieksevenementen van 2 tot en met 5 juli 
rond de feitelijke wedstrijden van de eerste en 
tweede etappe. Op deze wijze werd het evene-
ment verlengd van 5 naar 100 dagen, gericht 
op het creëren van veelzijdige en langdurige 
beleving van de Tour. Ook had het activatie-
programma ten doel om de betrokkenheid van 
Utrechters te vergroten en zodoende de nalaten-
schap van het evenement te vergroten, waarbij 
sport werd verbonden met cultuur, kennis en 
economie, en zoveel mogelijk werd gezocht naar 
samenhang en integratie van deze thema’s.
Uitgangspunt van het activatieprogramma was 
dat Le Tour Utrecht als aanjager fungeerde en 
dat het grootste gedeelte van de activiteiten 
‘door en voor de stad’ werd vormgegeven, met 
weinig sturing ‘van bovenaf’ en veel ruimte 
voor initiatieven ‘van onderop’. In het kader 
hiervan organiseerde Le Tour Utrecht vanaf 
november 2013 brainstormsessies voor organi-
saties uit verschillende sectoren (sport, cultuur 
en kennis) en voor inwoners van Utrecht. 
Vanaf het najaar van 2014 vonden er al diverse 
activiteiten plaats, maar het Utrecht 2015- 
programma barstte echt los na de officiële  
kick-off tijdens het ‘100-dagen moment’ op  
26 maart 2015. 
De route van de proloog en eerste etappe sloten 
aan bij de ambitie om de bewoners zoveel 
mogelijk bij het evenement te betrekken:  
deze liep dwars door de stad, langs of vlakbij  
de huizen van talloze Utrechters. 
1.4 DOElstEllingEn
Als opdrachtgever voor de organisatie van  
Le Grand Départ heeft de Gemeente Utrecht 
via de ambtelijke opdrachtgever2 de volgende 
opdracht geformuleerd:
‘Organiseren van Le Grand Départ van de France 
in Utrecht met legacy (vooraf en achteraf).’ 
Daarbij zijn in het projectplan de volgende 
doelstellingen opgesteld:
• Een perfect en veilig georganiseerd  
evenement.
• Het beste uit de stad halen en laten zien: 
creativiteit, organiserend vermogen, promotie 
van de stad en versterken van het imago 
(ambitie: meest gastvrije stad van Nederland, 
economisch sterke regio, Utrecht stad  
van Kennis en Cultuur, sportieve en  
gezonde stad).
• Een impuls voor Utrecht Fietsstad.
• Promotie van (dopingvrije) sport.
• Het versterken van de relatie met het 
bedrijfsleven en het binden van het  
bedrijfsleven aan een lange termijn agenda 
voor de stad.
• Het realiseren van concrete legacy: onder 
meer via de verbinding tussen top- en 
breedtesport en als katalysator voor bestaande 
gemeentelijke programma’s.
Etappe 1 (4 juli).
Etappe 2 (5 juli).
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Deze doelstellingen zijn in het projectplan 
verder geconcretiseerd, toegespitst op drie 
zogeheten ‘projectbollen’:
• Techniek, Veiligheid & Mobiliteit.
• Marketing, Communicatie & Hospitality.
• Activatieprogramma en legacy.
Als doel voor de projectbol ‘Techniek, veiligheid 
& mobiliteit’ is geformuleerd dat een hoogwaar-
dig georganiseerd en gewaardeerd evenement 
moet worden georganiseerd, met een focus op 
veiligheid, bereikbaarheid en mobiliteit.
De projectbol ‘Marketing, Communicatie &  
Hospitality’ kreeg als doel mee om het evene-
ment als Le Tour Utrecht en daarmee de stad 
Utrecht te vermarkten, bij te dragen aan het 
topsportprofiel en imago van Nederland en een 
gezonde leefstijl te stimuleren. Deze doelstelling 
werd vertaald in de ambitie dat bezoekers van 
Le Tour Utrecht alle onderdelen gemiddeld 
zouden waarderen met een 7,5 op een schaal 
van 1 t/m 10. Le Tour Utrecht zou voorts 15 
miljoen euro aan mediawaarde moeten creëren 
met een overwegend positieve berichtgeving, 
resulterend in 2% groei van het aantal bezoe-
kers (dagtoeristen en meer) na juli 2015.
De projectbol ‘Activatieprogramma en legacy’ 
kreeg als doelstelling mee dat Le Tour Utrecht 
een perfect, feestelijk en veilig georganiseerd 
side event programma moest worden. Dit 
programma moest zorgdragen voor activatie 
van de marketingdoelstellingen door het beste 
wat de stad Utrecht te bieden heeft te etaleren 
op het gebied van Sport, Cultuur, en Kennis en 
Economie. Dit werd vertaald in verschillende 
concrete resultaten:
• 50.000 actieve deelnemers, 250.000 bezoekers 
• 4-6 grootschalige publieksevenementen 
(10.000-50.000 bezoekers).
• 25-50 Utrecht2015 programmaonderdelen in 
bestaande evenementen en festivals.
• 150-250 lokale Le Tour Utrecht initiatieven 
door verenigingen, buurten en bewoners.
• Waardering van het programma met een  
7,5 op een schaal van 1-10, waarbij minstens 
75% zich positief uitlaat.
Het organogram ziet er als volgt uit:
stichting
cOöRDinatOREn
- spORt
- cultuuR
- kEnnis
- EcOnOmiE
amBtElijkE 
OpDRachtgEvER
stuuRgROEp
staFFunctiEs
- cOmmunicatiE
- hRm
- Financiën
- RElatiEBEhEER
- juRiDischE zakEn
-  RisicOmanagE-
mEnt
wERksEssiEs 
staDsmaRkEting 
& EvEnEmEnt-
maRkEting
mt
tEchniEk, 
vEilighEiD & 
mOBilitEit
activatiE-
pROgRamma
maRkEting 
& hOspitality
Overzicht 
project-
organisatie.
wERkgROEpEn
- tEchniEk
- vEilighEiD
- mOBilitEit
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Naast impact op de korte termijn streefde de 
gemeente met Le Tour Utrecht ook legacy op 
langere termijn na. In het algemeen wil de 
gemeente dat Le Tour Utrecht ertoe bijdraagt 
dat de samenwerking tussen gemeente, 
bedrijfsleven, sportorganisaties, culturele 
instellingen en culturele instellingen blijvend 
verbetert. Le Tour Utrecht moest niet alleen 
sportieve doelen dienen; ook dienen culturele 
instellingen en kennisinstellingen in de stad de 
mogelijkheid te krijgen zich via het evenement 
te profileren, leidend tot een blijvende kruis-
bestuiving tussen sportverenigingen, culturele 
en onderwijsinstellingen. 
Al deze doelstellingen tezamen laten zien dat 
de gemeente Utrecht een stevige ambitie heeft 
gehad: de organisatie van een mondiaal aanspre-
kend topevenement in de vorm van een groot 
feest voor en door de bewoners met economisch 
rendement en maatschappelijke en organisato-
rische nalatenschap (legacy), op basis van een 
gemeentelijke investering van 5 miljoen euro.
1.5 EvaluatiE
De voorliggende evaluatie beoordeelt of de 
opdracht en hoofddoelstellingen zijn gerea-
liseerd en welke lessen de gemeente Utrecht 
hieruit kan trekken. Het onderzoek kon zich niet 
op alle door de gemeente geformuleerde doel-
stellingen richten. Het heeft zich beperkt tot een 
analyse van de waardering van de bezoekers, 
de economische impact van het evenement 
en de organisatorische en maatschappelijke 
legacy ervan. In dat verband staan twee vragen 
centraal: 
1. Wat heeft de investering (in economisch, 
organisatorisch en maatschappelijk opzicht) 
in ‘Le Grand Départ’ voor de stad opgeleverd?
2. Wat kan Utrecht leren van de organisatie van 
dit internationale topevenement? 
Voor de beantwoording van deze vragen heeft 
Le Tour Utrecht het Departement Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (USBO) van de Univer-
siteit Utrecht gevraagd een onderzoek uit te 
voeren naar de legacy van Le Grand Départ en 
aanbevelingen te formuleren voor de organisatie 
van toekomstige topevenementen in Utrecht. 
Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft USBO 
samengewerkt met Mulier Instituut, Hogeschool 
Utrecht en Hanzehogeschool Groningen.3
De economische impact is in dit onderzoek 
berekend op grond van een strikte toepassing 
van de landelijke richtlijnen van de Werkgroep 
Evaluatie Sportevenementen (WESP).4 Willem 
de Boer (verbonden aan de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen) heeft namens WESP een 
peer-review verzorgd en geaccordeerd dat de 
berekening van de economische impact het 
keurmerk van WESP mag dragen.
Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd in de 
periode maart 2015 – oktober 2015. In bijlage 2 
is de methode van het onderzoek te vinden. Om 
enig idee te geven van de totale omvang van het 
onderzoek volgen hier enkele kerncijfers:
inspiratiesessie 
tourmakers
ruim 1500 tour-
makers waren 
aanwezig bij de 
laatste peptalk van 
burgermeester 
jan van zanen in 
het Spoorweg-
museum. het was 
de afsluiting van het 
trainingsprogramma 
voor vrijwilligers 
dat verzorgd werd 
door hr partner 
randstad.
scan 
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• 55 gesprekken met stakeholders van  
Le Tour Utrecht: 
- 38 respondenten in 11 focusgroepen.
- 21 respondenten tijdens individuele interviews.
- In totaal meer dan 200 pagina’s uitgewerkte 
tekst van gesprekken.
• 1520 ingevulde enquêtes:
- 653 enquêtes onder deelnemers aan  
het Utrecht2015-programma.
- 785 enquêtes onder bezoekers aan  
Le Grand Départ op 2, 3, 4 of 5 juli.
- 82 enquêtes onder organisatoren van 
Utrecht2015-activiteiten.
• 90 interviews met deelnemers aan 
Utrecht2015-activiteiten. 
Met behulp van dit onderzoek kan de gemeente 
Utrecht verantwoording afleggen voor de inves-
teringen die uit publieke middelen zijn gedaan 
om Le Grand Départ mogelijk te maken. Ook 
kan de gemeente leren van de organisatie van 
Le Grand Départ met het oog op het eventuele 
gastheerschap van toekomstige grootschalige 
topevenementen.
1.6 OpBOuw RappORtagE
Het evaluatierapport is als volgt opgebouwd. 
Eerst beschrijft hoofdstuk 2 hoeveel bezoekers 
Le Tour Utrecht heeft getrokken, wat hun 
achtergrond is en in hoeverre zij het evenement 
als feest hebben ervaren en gewaardeerd. 
Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de orga-
nisatorische legacy van Le Tour Utrecht. Het 
accent ligt daarin op de vraag in hoeverre het 
evenement heeft geleid tot kruisbestuiving 
tussen sport, cultuur, kennis en economie en 
tot samenwerking tussen verschillende organi-
saties die hierbij zijn betrokken. Daarna zoomt 
hoofdstuk 4 in op de maatschappelijke impact 
van het activatieprogramma en de dagen rond 
de Tourstart in Utrecht. Dit wordt in hoofdstuk 
5 gevolgd door een analyse van de economi-
sche impact, inclusief de mediawaarde en een 
vergelijking met de Tourstart te Rotterdam in 
2010. Het rapport sluit af met conclusies waarin 
de onderzoeksresultaten worden vergeleken met 
de doelstellingen die de gemeente met Le Tour 
Utrecht voor ogen had, gevolgd door aanbeve-
lingen met enkele leerpunten voor de organisa-
tie van (top)evenementen in de toekomst.
1  Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2013 heeft de 
meerderheid zich uitgesproken voor het scenario Bolletjes-
trui: Het uitgangspunt is een voor renners en publiek veilig 
parcours. Er wordt rekening gehouden met een grote publieke 
belangstelling (500.000 tot 800.000 bezoekers, inclusief de 
eigen inwoners van Utrecht) over een periode van een week. 
Het parcours is zodanig ontworpen dat een er een optimale 
bereikbaarheid gedurende het evenement gecreëerd wordt 
met veilige bezoekersstromen rond het parcours.
2  Ambtelijke opdrachtgever voor het project is Maarten 
Schurink, gemeentesecretaris. Gedelegeerd opdrachtgever is 
Toke Tom, afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling. 
De projectdirecteur van Le Tour Utrecht legt verantwoording 
af aan de ambtelijke opdrachtgever. Het project zit daarmee 
niet in de lijn, maar valt rechtstreeks onder de gemeente-
secretaris.
3  In bijlage 1 is de organisatorische inrichting van het 
onderzoek te vinden.
4  Voor een beschrijving van de WESP-richtlijnen,  
zie www.evenementenevaluatie.nl.
Bon voyage.
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De VJ on Tour was de grote opening van het activatieprogramma 
100 dagen tot aan de Tour. Het Jaarbeursplein en het oude 
stadskantoor werden tot toneel omgetoverd voor een mapping- 
en dansshow. De organisatie van het evenement lag in handen 
van Le Tour Utrecht. Zij organiseerden de VJ on Tour in samen-
werking met vele kunstenaars en culturele organisaties. De VJ 
on Tour was een vervolg op VJ op de Dom waarbij in voorgaande 
jaren kunstwerken op de Dom werden geprojecteerd. De aftrap 
van het 100 dagen programma in zijn geheel was een succes. Het 
bezoek van Tour de France directeur Christian Prud’homme aan 
de aftrap van het scholenprogramma bij een lokale basisschool, 
de eerste uitingen op diverse plaatsen in de stad en de feestelijke 
opening met VJ on Tour zorgden voor veel media-aandacht. 
case 
vj on tour
DatUM 26 maart 2015
theMa  cultuur ‘ Ik heb aankon­
digingen op 
sociale media 
en de posters 
gezien. Ik vond 
het ook best 
druk, ondanks 
het weer. Ik heb 
het in ieder geval 
als een erg gave 
avond ervaren.’  
Bezoeker via FaceBook
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Volgens sommigen was dit het grootste feest 
dat Utrecht ooit heeft gehad. Daarbij valt op dat 
er nauwelijks incidenten zijn geweest waarbij 
de politie moest ingrijpen, los van een aantal 
‘horeca-gerelateerde’ incidenten. 
De Tourdagen vonden plaats onder prachtige 
weersomstandigheden. De hoge temperaturen, 
die op 4 juli opliepen tot boven de 32 graden 
Celsius, waren bevorderlijk voor de feestelijke 
en gemoedelijke sfeer. Toen voorafgaand aan 
de Tour duidelijk werd dat de temperaturen 
zeer hoog zouden opliepen, zijn verschillende 
extra maatregelen getroffen om de bezoekers 
tegen de hitte te beschermen. Ook hielpen 
de bewoners van Utrecht een handje mee; 
omwonenden van het parcours zorgden met 
hun tuinslang voor verkoeling en boden gratis 
water aan de bezoekers aan. Niettemin hebben 
de hoge temperaturen mogelijk groepen mensen 
(ouderen, gezinnen met kleine kinderen) ervan 
weerhouden om uren langs het parcours te  
gaan staan.
2.1 BEzOEkEn En BEzOEkERs
Het bepalen van het aantal bezoeken en bezoe-
kers is problematisch. Dat is vooral het geval 
voor ‘non-ticketed events’ die plaatsvinden 
in de openbare ruimte (Hover & Breedveld, 
2014, p. 31-64). Le Grand Départ is daarvan een 
sprekend voorbeeld: het vindt niet plaats in een 
Hoofdstuk 2 
toeschouwers en  
hun waardering
als geheel is Le Grand Départ een groot 
feest geweest. De spanning in de stad 
bouwde zich op vanaf het ‘100-dagen 
moment’ op 26 maart. Onder de vlag van 
het Utrecht2015-programma zijn meer  
dan 250 activiteiten georganiseerd in de 
stad met als hoogtepunt de periode van  
27 juni tot en met 5 juli. 
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stadion of afgesloten ruimte met toeschouwers 
die een kaartje moeten kopen om toegang te 
krijgen, maar in de openbare ruimte met de 
stad als het open en voor iedereen toegankelijke 
podium waarin de wedstrijd plaatsvindt.
De methodes die over het algemeen worden 
ingezet om het aantal bezoekers te bepalen bij 
een evenement in de openbare ruimte zijn wei-
nig precies. Omdat niet kan worden afgegaan op 
het aantal verkochte tickets wordt het bezoe-
kersaantal veelal afgemeten aan schattingen op 
grond van de geobserveerde drukte in relatie tot 
de maximale capaciteit van het gebied waarin 
het evenement plaatsvindt. Die schattingen 
zijn gecompliceerd wanneer dit gebied groot 
en divers is, wanneer sprake is van wisselende 
concentraties van bezoekers over dit gebied, en 
wanneer bezoekers tijdens het evenement in 
en uit kunnen gaan en zich binnen het evene-
mentengebied kunnen verplaatsen (Knip 2015). 
De neiging bestaat om het bezoekersaantal (te) 
overschatten, zoals Maarten van Rijn, docent 
evenementenlogistiek van de NHTV, onlangs 
constateerde; zeker wanneer deze schattingen 
worden gedaan door belanghebbenden die 
verantwoordelijk zijn voor het welslagen van 
het evenement. 
Voor de berekening van de economische impact 
van Le Grand Départ in Utrecht is in dit rapport 
ervoor gekozen om de tellingen van het aantal 
bezoeken en bezoekers te beperken tot de 
aanwezigen langs het parcours en op en rond 
de pleinen. Daarmee komt deze evaluatie uit op 
een conservatieve raming van 748.000 bezoeken 
(zie tabel 1 en bijlage 2). Van overschatting is in 
deze raming geen sprake. Deze ligt eerder aan 
tegen de ondergrens dan de bovengrens.
Het aantal van 748.000 bezoeken komt overeen 
met de verwachting die de projectorganisatie 
vooraf uitsprak, namelijk tussen 500.000 en 
800.000 (Projectorganisatie Utrecht 2015, 2014; 
DeStadUtrecht.nl, 2015). Tegelijkertijd ligt deze 
lager dan de opgaven die de gemeente tijdens de 
Tourdagen heeft gedaan (960.000). Dit verschil 
is voor een belangrijk deel terug te voeren op 
het feit dat voor dit onderzoek bezoekers van de 
Tourstart als uitgangspunt gelden en 960.000 
bezoeken betrekking hebben op alle personen 
die in de periode van de Tourstart in het gebied 
van de Tourstart aanwezig waren (inclusief 
personen waarvan niet met zekerheid gezegd 
kan worden dat zij voor de Tourstart in het 
centrum van Utrecht waren, maar misschien 
voor winkelen of regulier café- of restaurant-
bezoek). Ten behoeve van de berekening van 
de economische impact van het evenement is 
een strenger criterium gehanteerd vanuit het 
uitgangspunt dat een bezoek pas mag worden 
meegerekend wanneer het direct kan worden 
gerelateerd aan het wielerevenement en/of de 
side events. 
tabel 1
Bezoeken tourstart naar dag, in absolute aantallen.
Een persoon wordt in dit onderzoek als bezoeker 
beschouwd als hij of zij Utrecht heeft bezocht 
op één of meerdere dagen van de Tourstart. 
Een bezoek is de fysieke aanwezigheid van 
een persoon op één dag. Hierdoor kan een 
scan 
mEt 
layaR 
app
ploegen-
presentatie
in een druk en 
sfeervol park 
Lepelenburg waren 
ruim 12.000 toe-
schouwers aanwezig 
bij de ploegen-
presentatie waar de 
198 renners vanuit 
de 22 ploegen zich 
aan het publiek 
lieten zien.
Datum Bezoeken
2 jULi 2015 22.000
3 jULi 2015 91.000
4 jULi 2015 365.000 
5 jULi 2015 270.000
totaal 2 t/m 5 juli 2015 748.000
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bezoeker meerdere bezoeken afleggen (Zuyd 
Hogeschool, NHTV & Mulier Instituut, 2012; 
MeerWaarde & NHTV, 2009; MeerWaarde, 
Sport2B & Hogeschool van Amsterdam, 2010; 
MeerWaarde & Hogeschool van Rotterdam, 
2010). Concreet betekent dit dat er is gekeken 
naar het aantal bezoeken in totaal en per dag: 
de ploegenpresentatie op 2 juli, La Caravane 
d’Utrecht op 3 juli, de eerste etappe op 4 juli 
en de tweede etappe op 5 juli. Hierbij is ook het 
aantal bezoeken aan enkele Utrecht2015- 
activiteiten meegenomen, waaronder Tournee 
de la Musique op drie pleinen in Utrecht.
Op basis van de bezoekersenquête is berekend 
dat een bezoeker aan de Tourstart het eve-
nement gemiddeld 2,02 dagen bezocht. Het 
aantal (unieke) bezoekers kan derhalve worden 
geraamd op 370.000.5 Het programma in het 
weekend, met name de tijdrit op zaterdag, trok 
veruit het meeste bekijks. De ploegenpresen-
tatie, het carnavaleske La Caravane d’Utrecht, 
de eerste etappe en de tweede etappe in Utrecht 
werden door respectievelijk 24, 25, 84 en 70 
procent van de bezoekers bezocht. Ruim een 
vijfde (21%) van de bezoekers van de Tourstart 
bezocht in de maanden voorafgaand aan de 
Tourstart ook verschillende Utrecht2015- 
activiteiten (zoals VJ on Tour, expositie in het 
Spoorwegmuseum en Paracycling Leidsche 
Rijn). Deze informatie is essentieel voor de 
berekening van de economische impact van  
het evenement (zie hoofdstuk 5).
2.2 pROFiEl van DE BEzOEkERs
Figuur 1 geeft het profiel van de bezoekers van 
de Tourstart weer. Dit laat onder meer zien dat 
mannen en volwassenen waren oververtegen-
woordigd. Ook komt hieruit naar voren dat een 
ruime meerderheid van de bezoekers van buiten 
de gemeente Utrecht kwam.
Onder de buitenlanders waren Duitsers en 
Belgen het sterkst vertegenwoordigd (respec-
tievelijk 25% en 21% van de buitenlanders). 
Bijna één op de drie (31%) van de Tourstart- 
bezoekers beoefende nooit de wielersport. De 
belangstelling voor Le Grand Départ overstijgt 
de interesse voor de sport als zodanig. 
Ruim een derde van de bezoekers (36%) kwam 
met vrienden en kennissen en bijna een derde 
(32%) met partner (figuur 2). Bij veertien pro-
cent van de gezelschappen waren ook kinderen 
Figuur 1 
Profiel bezoeker Tourstart, in procenten.
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aanwezig. Zestien procent kwam alleen. Een 
groep bestond uit gemiddeld 5,2 personen.
2.3  BElEving En waaRDERing van  
DE BEzOEkERs
De bezoekers van de Tourstart beoordeelden de 
Tourstart als totaal met een gemiddeld waar-
deringscijfer van 8,4 op een schaal van 1 tot 10 
(figuur 3). 44 procent van de bezoekers gaf een 
9 of een 10.
In vergelijking met eerdere, vergelijkbare 
evenementen ligt dit waarderingscijfer bijzon-
der hoog. De toeschouwers van de Tourstart in 
Rotterdam beoordeelden het evenement met 
8,0, terwijl de aankomst van de tweede etappe 
van de Giro van 2010 in Utrecht werd beoordeeld 
met een 7,8 en de start van de Vuelta in Assen 
een 7,7 als waarderingscijfer kreeg (Meer-
Waarde & Hogeschool van Rotterdam, 2010; 
Briene et al., 2010). Vergeleken met 45 andere 
sportevenementen die in Nederland op verge-
lijkbare wijze zijn onderzocht, scoren alleen 
het WK Hockey 2014 in Den Haag (8,5) en de 
Europacup Skeeleren 2013 in Heerde (8,7) hoger.
Figuur 2 
Samenstelling gezelschap, in procenten.
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totaaloordeel tourstart, in gemiddeld rapportcijfer.
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Opvallend is dat de waardering door de bezoe-
kers hoger werd naarmate Le Tour Utrecht 
voortduurde. Op 2, 3, 4 en 5 juli was het oordeel 
achtereenvolgens 8,0, 8,2, 8,3 en 8,7. De groep 
die aangaf vooraf te hebben uitgekeken naar de 
Tourstart waardeert het evenement met een 8,6 
gemiddeld, maar ook de groep die stelt hier niet 
naar te hebben uitkeek, komt tot een waarde-
ring (7,9) die dicht tegen de 8 aanligt.
Bijna negen op de tien bezoekers verwacht dat 
de Tourstart zal bijdragen aan de promotie van 
de gemeente Utrecht als toeristische bestem-
ming (figuur 4). Een kleine groep (2%) ver-
wacht dat dat niet zo is. Acht op de tien bezoe-
kers geeft aan trots te zijn op Utrecht omdat de 
Tour er is gestart (figuur 4). Onder de bezoekers 
van de Tourstart die in Utrecht woonachtig zijn, 
ligt dit op 89%.
Alleen op termijn kan worden vastgesteld of  
Le Tour Utrecht een stimulerend effect heeft 
gehad op de sportparticipatie in het algemeen 
en het fietsgedrag in het bijzonder. In deze 
evaluatie valt niet meer te constateren dan dat 
een kwart van de bezoekers zich daartoe aan-
gemoedigd voelt, waarbij het vanzelfsprekend 
de vraag is of deze aanmoediging in de praktijk 
tot daadwerkelijke sportparticipatie zal leiden. 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze relatie 
geen vanzelfsprekendheid is: de organisatie van 
grote sportevenementen leidt niet automatisch 
tot verhoging van het sport- en beweeggedrag. 
De gemeente heeft er verstandig aan gedaan  
dit ook niet als één van de doelstellingen voor 
Le Tour Utrecht op te nemen. 
BEzOEkERs tOuRstaRt
aLS GevOLG van De tOUrStart verwacht iK Meer
GeinSpireerD te raKen OM vaKer (recreatieF) te FietSen
iK Ben er trOtS Op Dat De tOUr De France 
in Utrecht Start
De tOUrStart DraaGt Bij aan De prOMOtie van De
GeMeente Utrecht aLS tOeriStiSche BeSteMMinG
DEElnEmERs En BEzOEkERs utREcht2015 pROgRamma
OvER DE tOuRstaRt
het OrGaniSeren van De tOUrStart Start zOrGt 
ervOOr Dat Utrecht een FietSStaD wOrDt
het iMaGO van Utrecht verBetert DOOr 
het pLaatSvinDen van De tOUrStart
het OrGaniSeren van De tOUrStart DraaGt Bij aan het
tOpSpOrtprOFieL en iMaGO van neDerLanD
De tOUrStart Start prOMOOt SpOrt 
en BeweGen in Utrecht
iK Ben er trOtS Op Dat De tOUr De France 
in Utrecht Start
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Figuur 4
Meningen bezoekers tourstart en Utrecht2015-activiteiten over de tourstart.
 ja / helemaal mee eens
2.4  BElEving En waaRDERing van DE  
inwOnERs van utREcht
In juni en oktober heeft de gemeente Utrecht 
een peiling gehouden onder de leden van het 
Bewonerspanel Utrecht over de Tourstart. Het 
Bewonerspanel telt 4.701 leden6. 
Een ruime meerderheid (65%) van de leden 
van het Bewonerspanel heeft daadwerkelijk een 
bezoek gebracht aan de ploegenpresentatie, 
eerste of tweede etappe (figuur 5). Negen van de 
tien leden (89%) van het Bewonerspanel kijkt 
positief terug op de Tourstart (figuur 6). 
De panelleden blijken na de Tourstart positiever 
te zijn dan voordien over de bijdrage die de 
Tourstart levert aan de promotie van de stad 
Utrecht als toeristische bestemming (figuur 6). 
Ook stelt 79% in zekere of enige mate zich trots 
te voelen op Utrecht omdat de Tour de France in 
hun woonstad startte.
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Bijna acht 
op de tien 
bezoekers 
verwacht dat 
de tourstart 
bijdraagt aan 
de promotie 
van de 
gemeente 
utrecht als 
toeristische 
bestemming.
Figuur 6 
Beoordeling stellingen.
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Figuur 5 
heeft u de tourstart gevolgd?
Daadwerkelijk bezoek verwacht bezoek
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Ruim 13.000 wielrenners namen een week voor  
le grand Départ deel aan de toertocht over 35, 
75, 110 of 150 kilometer van het parcours van de 
2e etappe.
scan 
mEt 
layaR 
app
2.5 cOnclusiEs
Aan de dagen van de Tourstart (2 tot en met 5 
juli) werden 748.000 bezoeken afgelegd door 
370.000 unieke bezoekers.
Dit aantal ligt binnen de marge die de project-
organisatie vooraf had geraamd, namelijk 
tussen 500.000 en 800.000 bezoekers (Project-
organisatie Utrecht 2015, 2014; DeStadUtrecht.
nl, 2015). Tegelijkertijd ligt deze lager dan de 
opgaven die de gemeente tijdens de Tourdagen 
heeft gedaan. Het verschil wordt veroorzaakt 
door het strengere criterium dat voor een 
economische impactstudie wordt gehanteerd: 
hierin worden alleen bezoekers meegerekend 
die direct zijn te relateren aan het wielere-
venement en/of de side events (aanwezigen 
langs het parcours en op en rond de pleinen). 
De raming van 748.000 kan dan ook eerder als 
ondergrens dan als bovengrens worden gezien. 
De vele bezoekers waardeerden de Tourdagen 
bijzonder hoog, met een 8,4 op een schaal van 
1 tot 10. Deze waardering ligt hoger dan in 
eerdere evaluaties van grote wielerevenementen 
naar voren is gekomen. Ook bijzonder is dat 
de waardering opliep naarmate het evenement 
vorderde. Ook mensen die niet zo naar de Tour 
hadden uitgekeken, waardeerden het evene-
ment hoog. Een overgrote meerderheid van de 
inwoners van Utrecht kijkt positief terug op de 
Tourstart en heeft het gevoel dat de Tourstart 
heeft bijgedragen aan de promotie van Utrecht. 
Een ruime meerderheid stelt zich trots te voelen 
op Utrecht omdat de eigen gemeente dit evene-
ment heeft georganiseerd.
5  Bij de berekening van dit gemiddelde is er gecorrigeerd voor 
de vergrote kans onder meerdaagse bezoekers om in de 
steekproef te komen. 
6  Vergeleken met de Utrechtse bevolking, zijn in het Bewoner-
spanel hoog opgeleiden en autochtonen oververtegenwoor-
digd en jongeren ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn 
daardoor niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) 
mening van de Utrechter, maar geven wel een goede indica-
tie. meerdaagse bezoekers om in de steekproef te komen.
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Het paracycling weekend was een internationale wielerwedstrijd 
voor handbikers en tandems (slechtzienden). Op het evenement 
zijn 150 renners uit 16 verschillende landen afgekomen. Naast  
de wedstrijden voor de doelgroep, kon er zondag ook deelgeno-
men worden aan een 35 km lange toertocht door het groene  
hart van Utrecht. De organisatie bestond uit een samenwerking 
tussen KNWU, VSU en wielervereniging Het Stadion. Door  
het evenement te koppelen aan het Utrechts Tijdritkampioen-
schap ontstonden er financieel meer mogelijkheden en werd 
het een evenement waar paracycling en gewoon fietsen elkaar 
afwisselden. 
case 
paracycling weekend
DatUM 29-31 maart 2015
theMa  sport
‘ Dat het 
evenement er is, 
is al een succes. 
Dat er zoveel 
deelnemers uit 
verschillende 
landen zijn 
gekomen 
maakt het extra 
bijzonder. Dat is 
in ieder geval de 
laatste tien jaar 
niet vertoond.’  
organisator 
Paracycling Weekend
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De gemeente wilde in het bijzonder organisato-
rische legacy realiseren: Le Tour Utrecht moet 
ertoe bijdragen dat de samenwerking tussen 
gemeente, bedrijfsleven, sportorganisaties, 
culturele instellingen en kennisinstellingen 
blijvend verbetert. Ook beoogde de gemeente 
met Le Tour Utrecht dat culturele instellingen 
en kennisinstellingen in de stad een podium 
geboden kregen om zich te profileren, leidend 
tot een blijvende kruisbestuiving tussen sport-
verenigingen, culturele en onderwijsinstellin-
gen. Door middel van individuele interviews en 
focusgroepgesprekken met stakeholders is in 
deze evaluatie onderzocht in hoeverre Le Grand 
Départ aan die verwachtingen heeft voldaan.
3.1 samEnwERking En kRuisBEstuiving
Geconstateerd kan worden dat de organisatie 
van Le Tour Utrecht heeft gezorgd voor een 
schaalsprong in het denken en doen van 
de betrokken organisaties. Volgens diverse 
betrokkenen leidde de organisatie van een 
evenement in Utrecht niet eerder tot een 
dusdanige omvang van samenwerkingsrelaties 
tussen gemeentelijke instellingen, bedrijfsleven, 
sportorganisaties, culturele instellingen en 
kennisinstellingen.
“ utrecht is een netwerkstad. Dat heeft zich 
nu wel bewezen. Dat is extra aangejaagd 
eigenlijk.” Marketeer 4
Hoofdstuk 3 
Organisatorische  
legacy
naast impact op de korte termijn streefde 
de gemeente met Le tour Utrecht ook 
legacy op langere termijn na. 
20 | evaLUatie Le GranD Départ Utrecht 2015
Het Business Peloton 
Utrecht stimuleerde 
samenwerking met de 
verschillende trekkings-
gebieden van Onder-
nemersfonds Utrecht en 
organiseerde diverse  
gezamenlijke activiteiten. 
In de organisatie van 
concrete activiteiten in 
wijken en op pleinen wis-
ten bedrijven elkaar in de 
loop van het proces steeds 
meer op een natuurlijke 
wijze te vinden, al zijn 
sommige respondenten 
van mening dat niet  
alle kansen zijn benut.
“ Er is vertrouwen in samenwerking gekomen 
bij ondernemers en dat was hiervoor niet, 
en achteraf zijn ze blij dat ze samengewerkt 
hebben. het is fantastisch dat het van de grond 
is gekomen, ook een stukje legacy als je in 
staat bent om elkaar te blijven vinden, maar 
het had beter gekund.” Marketeer 2
Naast het bedrijfsleven hebben ook organisa-
ties uit de culturele-, kennis- en sportsector 
nadrukkelijker met de gemeente en elkaar 
samengewerkt. Zo hebben Utrechtse wielerver-
enigingen met elkaar de stichting Ronde van 
de Maliebaan opgericht van waaruit zij diverse 
activiteiten zijn gaan organiseren. Ook geven zij 
op hun eigen websites aan wat de sterke punten 
van elke wielervereniging zijn zodat potentiële 
leden sneller kunnen vinden wat bij hen past. 
“ in het wielrennen voor de tour was er meer 
verdeeldheid en niet veel samenwerking.  
Dat is nu wel in gang gezet.”  
Betrokkene Utrecht2015-activiteit
Na enige scepsis aan de voorkant van het proces 
stortten tevens culturele instellingen en ken-
nisinstellingen zich enthousiast en met verve 
op de mogelijkheden die de Tourstart hen bood. 
Zoals in het volgende hoofdstuk aan de orde zal 
komen, werden de meeste activiteiten binnen 
het Utrecht2015-programma rond het thema 
‘cultuur’ georganiseerd. Daarin kwam het tot 
samenwerkingsvormen tussen culturele instel-
lingen, kennisinstellingen, sportorganisaties en 
de gemeente die voorheen nog niet bestonden.
“ het heeft veel partijen bij elkaar aan tafel 
gebracht. Dat is een dynamiek die nu leeft.  
in het centrum van utrecht zitten nu een 
aantal mensen die het goed met elkaar kunnen 
vinden en op een plek zitten waar ze samen  
het verschil kunnen maken.”  
Marketeer 1
het perscen-
trum was 
volledig in 
utrechtse 
sferen 
aangekleed.
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In de organisatie van Le Grand Départ werd 
de projectorganisatie Le Tour Utrecht onder-
steund door partners met jarenlange ervaring 
in de organisatie van grote(re) evenementen. 
Hierdoor heeft de gemeente Utrecht een beter 
inzicht gekregen in de toegevoegde waarde van 
deze partners. 
“ zelf ben ik al in een vroeg stadium betrokken 
geweest bij de voorbereidingen aangezien 
wij als bedrijf ervaring hebben met grotere 
evenementen. in de laatste weken namen 
de voorbereidende werkzaamheden steeds 
meer tijd in beslag. Daarom hebben wij onze 
planning aangepast en een aantal activiteiten 
eerder uitgevoerd. Daarbij hebben wij rekening 
gehouden met de vragen / wensen van de 
opdrachtgever. hierdoor is er ruimte in de 
planning ontstaan waardoor alles soepel en 
rustig is verlopen.”  
stakeholder logistiek & veiligheid
De partners van Le Tour Utrecht in de pro-
jecteenheid Techniek, Veiligheid & Mobiliteit 
zijn vernieuwend te werk gegaan. Zo heeft de 
politie Midden Nederland er voor het eerst voor 
gekozen om gebruik te maken van één geco-
ordineerd SGBO (Staf Grootschalig Bijzonder 
Optreden). Dit betekende dat de leiding over de 
veiligheid lag bij de stad van vertrek aangezien 
het wielerpeloton tijdens de 2e etappe door 13 
gemeenten reed. Hier kan op de langere termijn 
vaker mee worden gewerkt. Aandachtspunt is 
om in de toekomst eerder te starten met die 
samenwerking.
“ voor de politie was het gebruik van één 
coördinerend sgBO en de samenwerking 
met gemeente en andere partijen nieuw. 
we hebben echt als één opgetrokken. Dit 
samenwerken, moet volgende keer eerder 
worden opgepakt, zodat je vaker samen 
scenario’s kunt oefenen. Dan kennen mensen 
elkaar nog beter en gaat het samenwerken ook 
beter.” stakeholder logistiek & veiligheid
Ook de kruisbestuiving tussen sport, cultuur, 
kennis en economie kan volgens respondenten 
worden vergroot door de samenwerking tussen 
organisaties in een eerder stadium te faciliteren. 
Vanuit het Utrecht2015-programma werden 
ongeveer anderhalf jaar voorafgaand aan  
Le Grand Départ brainstormbijeenkomsten 
georganiseerd. Bij die bijeenkomsten waren 
partners uit alle sectoren aanwezig. Na een 
Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2015 werd er 
verder niet meer gefaciliteerd op het samenwer-
ken tussen de verschillende sectoren en was de 
aansturing vanuit Le Tour Utrecht gericht op de 
‘kopgroepen’ van de vier thema’s. De respon-
denten geven aan het jammer te vinden dat de 
sturing vanuit Le Tour Utrecht op de onderlinge 
samenwerking tussen de vier thema’s ontbrak. 
Ook had een aantal respondenten in aanvang 
moeite zich een totaaloverzicht te vormen van 
alle activiteiten en uitvoerende partners in het 
Utrecht2015-programma. Dit had hen kunnen 
helpen zelf meer contacten te zoeken met 
partners uit andere sectoren. 
Ondanks dergelijke kanttekeningen komt uit 
de interviews en gesprekken met focusgroepen 
naar voren dat de organisatie van activiteiten 
voorafgaand en tijdens de Tourstart heeft 
bijgedragen aan de samenwerking en netwerk-
vorming van organisaties in en om Utrecht. 
Deze benadering past bij de gemeente en kan op 
termijn verdere vruchten afdragen.
“LeGrandDépartwasopzichzelfnietspecifiek
utrechts. maar de wijze waarop invulling 
gegeven is aan de verschillende activiteiten en 
de wijze waarop coalities zijn gevormd en zijn 
gaan samenwerken, maken het evenement wel 
utrechts.” Marketeer 3
na 12 jaar 
voor bereiding 
ging de tour 
de France op 
5 juli daad-
werkelijk onder 
de Dom door.
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zowel (inter)
nationale media 
als utrechtse 
organisaties 
waren lovend 
over de manier 
waarop utrecht 
zich rondom 
le grand Départ 
heeft gepre-
senteerd. De 
‘citydressing’ in 
combinatie met 
de uitzinnige 
fans zorgde dan 
ook voor prach-
tige plaatjes.
3.2 pODium Om tE pROFilEREn
De organisaties die een bijdrage hebben  
geleverd aan Le Tour Utrecht zijn tevreden over 
de toegevoegde waarde van de Tourstart voor 
hun eigen organisatie. Deze meerwaarde is 
vooral gelegen in de publicitaire waarde en de 
(inter)nationale media-aandacht. Een respon-
dent geeft aan:
“ het podium dat het geboden heeft; wie de stad 
is; de brede aspecten van de stad kunnen laten 
zien; de historische kant, maar ook dat het een 
slimme stad is; het knusse, het gezellige, het 
warme bad; de saamhorigheid die er heerst...” 
Marketeer 1
Enkele organisaties zagen de komst van  
Le Grand Départ als een grote kans zichzelf te 
profileren en waren bereid om (fors) te investe-
ren door zich voor het evenement in te zetten; 
soms zoveel dat het hen geld heeft gekost. 
“ we hebben er uiteindelijk op toe moeten 
leggen, maar dat was part of the deal.  
we hadden namelijk niet de intentie om 
te verdienen op onze bijdrage aan de tour. 
Daar staat tegenover dat we nationaal en 
internationaal veel exposure hebben gekregen. 
voor ons gevoel zit daar wel een goede  
balans in de kosten en de baten in.”  
Funder le tour Utrecht
De toegevoegde waarde van Le Tour Utrecht 
lag vooral in de communicatiekracht: gebruik 
kunnen maken van het platform ‘Utrecht2015’ 
en het aanbieden van een communicatiepakket 
voor de betrokken organisaties.
Voor Utrechtse organisaties die zich met de 
marketing van de stad bezig houden (Toerisme 
Utrecht, Jaarbeurs, Utrecht Science Park,  
Centrummanagement, e.d.) bood Le Grand 
Départ de mogelijkheid om het maatschap-
pelijke en economische verhaal van de stad te 
versterken en communiceren. Dit hebben zij in 
de aanloop naar de Tourstart gedaan door aller-
lei opvallende acties in Utrecht te ontwikkelen 
en in samenwerking met elkaar en het MKB in 
de binnenstad uit te voeren.
De betrokken organisaties tonen zich zeer 
tevreden over de gerealiseerde samenwerking, 
al hadden zij in de aanloop naar Le Grand 
Départ graag structureler en constructiever 
samen willen werken met de projectorganisatie. 
In hun ogen trad er ruis op in de samenwerking 
met Le Tour Utrecht, maar ook in de samenwer-
king met het Business Peloton Utrecht. Volgens 
de marketingpartners kwam dit onder andere 
doordat afspraken met Le Tour Utrecht niet in 
een vroegtijdig stadium geconcretiseerd werden. 
Hierdoor ging kostbare tijd, energie en geld ver-
loren en zijn sommige potentiële partners in de 
organisatie van marketingactiviteiten afgehaakt. 
De projectorganisatie Le Tour Utrecht nuanceert 
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dit beeld. Zij geeft aan dat er diverse pogingen 
zijn gedaan om de marketingpartners in een 
vroegtijdig stadium te betrekken maar dat het 
veel energie kostte om die samenwerking te 
bewerkstelligen.
3.3 ORganisatORischE kwEtsBaaRhEiD 
Het was voor de projectorganisatie Le Tour 
Utrecht een flinke uitdaging om Le Grand 
Départ tot een succes te maken. Er is gewerkt 
met een model waarin het project in essentie 
door de gemeente is uitgevoerd. Een separate 
stichting is opgericht om specifieke zaken 
op afstand van de gemeente te zetten. Door 
gebruikmaking van de stichting kon bijvoor-
beeld de projectbegroting en het betalingsver-
keer van Le Tour Utrecht worden gescheiden 
van de controlerende en opdrachtgevende rol 
van de gemeente. Ook had het gebruik van 
een stichting financiële, fiscale en juridische 
voordelen bij de aanbesteding van diensten, 
het aanvragen van subsidies, het in rekening 
brengen van btw, en het aangaan van contrac-
ten met marktpartijen. Tegelijkertijd kon de 
gemeente door het gekozen organisatorische 
model tegemoet komen aan de eis van de  
ASO dat zij alleen afspraken maakt met de 
gemeente (burgemeester) over de organisatie 
van Le Grand Départ. De gemeente (burgemees-
ter) bleef het gezicht van de Tourstart te Utrecht 
in de contacten met de ASO. Het stichtings-
bestuur bleef bewust op afstand en richtte 
zich niet-profilerend op de organisatie en het 
financieel beheer van het evenement.
Een nadeel van deze opzet is geweest dat de 
projectorganisatie met een strakke project-
begroting heeft gewerkt die niet voorzag in de 
opvang van onvoorziene kosten. Een post voor 
dergelijke onvoorziene kosten was onmogelijk 
binnen de subsidieregeling van het ministerie 
van VWS. Door de strikte scheiding tussen 
de begroting van de projectorganisatie en de 
controlerende en opdrachtgevende rol van de 
gemeente kon bovendien geen beroep worden 
gedaan op aanvullende gemeentelijke voorzie-
ningen. Als gevolg hiervan is grote druk komen 
te staan op het projectbudget. Dit heeft er onder 
meer toe geleid dat de organisatie moest werken 
met relatief veel vrijwilligers en een beperkt 
aantal professionals. Dit maakte de project-
organisatie kwetsbaar op kritieke posities. 
Hoewel achteraf kan worden geconstateerd dat 
dit niet tot problemen heeft geleid, is hiermee 
wel een (aanvaardbaar) risico gelopen.
veel tijd en ener-
gie is gestoken 
in communicatie 
van het activatie-
programma vanaf 
100 dagen voor 
le grand Départ. 
via website, 
Facebook, twitter, 
instagram en you-
tube werd content 
gedeeld over de 
vele en diverse 
activiteiten die 
vanaf dat moment 
plaatsvonden.
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Uniek aan het project Le Tour Utrecht is de 
publiek-private samenwerking, en bijbehorende 
private investering, die vanuit de separate 
stichting is opgezet met het bedrijfsleven en 
lokale organisaties. Dankzij deze samenwerking 
werd het mogelijk om het project Le Tour 
Utrecht ‘door en voor de stad’ te organiseren 
en ontstond een feest dat 100 dagen duurde, 
in plaats van twee dagen. De publieke-private 
samenwerking is een goede keuze geweest van 
de projectorganisatie Le Tour Utrecht. Hiermee 
is een nieuwe standaard gezet in het organi-
seren van grootschalige sportevenementen in 
Nederland. 
Het grootste risico betrof de afhankelijkheid van 
een beperkt aantal personen met management- 
en staffuncties. Dit geldt in het bijzonder voor 
de afdeling Techniek, Veiligheid & Mobiliteit. 
Verschillende respondenten geven aan dat het 
verre van optimaal is om in de organisatie van 
een internationaal topevenement te werken met 
zo weinig professionals en zo veel vrijwilligers. 
“ het is niet meer van deze tijd om regie bij 
één iemand te leggen. Er komt te veel bij de 
organisatie kijken.”  
Betrokkene veiligheid & logistiek
“ wat bijvoorbeeld als 
[projectleider logistiek 
& veiligheid] iets was 
overkomen? hij was een 
van de weinigen die alles 
wist. Er stond veel op papier 
maar meer nog zat in zijn 
hoofd. wat als hij weg viel?  
Betrokkene veiligheid & 
logistiek
Vertegenwoordigers van de projectorganisatie 
Le Tour Utrecht erkennen dit risico en hadden 
hier graag aandacht aan besteed. Er was volgens 
hen echter geen budget om meer professionals 
in te zetten en zodoende het risico te spreiden.
In een organisatie met weinig professionals en 
veel vrijwilligers en stagairs was het bovendien 
niet altijd gemakkelijk om de samenwer-
kingsrelaties te faciliteren, de contacten met 
externe stakeholders te onderhouden en goed 
en adequaat met hen te communiceren. Uit de 
gesprekken met de stakeholders van Le Tour 
Utrecht komt naar voren dat de communicatie 
in het begin van het organisatieproces (voor het 
100-dagen moment) goed werd bevonden, maar 
dat het in de loop van de tijd steeds lastiger 
werd om tot een goede afstemming te komen.
“ moet wel zeggen dat ik het spoor soms bijster 
ben omdat ik met zoveel mensen binnen ltu 
contact heb, stuk of 800 voor mijn gevoel. 
Dat geeft veel onduidelijkheid bij wie de 
verantwoordelijkheid ligt. Elke week hoor je 
iets anders. ik weet niet bij wie ik moet zijn en 
waarom.” Betrokkene Utrecht2015-activiteit
Deze groeiende onduidelijkheid hing samen  
met de verkozen bottom-up aanpak van  
Le Tour Utrecht. Aanvankelijk nam de projec-
torganisatie een initiërende en inspirerende rol 
in; later kreeg deze rol een meer faciliterend 
karakter. Met deze verschuiving ging een  
andere manier van communiceren gepaard:  
van proactief naar reactief. In de voorfase  
(vanaf november 2013) initieerde Le Tour 
Utrecht bijvoorbeeld brainstormsessies voor 
partners uit het Utrecht2015-programma en 
namen zij het voortouw in het leggen van con-
tacten met externe partijen. Vanaf januari 2015 
werd de rol van Le Tour Utrecht meer facilite-
rend van aard, bijvoorbeeld door het aanbieden 
van communicatie-uitingen. Deze veranderende 
rol is niet altijd helder geweest voor de  
stakeholders uit het Utrecht2015-programma. 
De inzet van de vele Tourmakers was op zich 
succesvol. Maar het kostte veel afstemming 
tussen professionals en vrijwilligers om de 
organisatie goed te laten verlopen. 
voorafgaand aan  
le grand Départ is er  
veel aandacht geweest 
voor reisadvies om  
het evenement veilig  
en probleemloos te  
laten verlopen.
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“ samenwerking tussen professionals en 
vrijwilligers was niet altijd optimaal. De 
vrijwilligers hadden meer sturing nodig. 
gelukkig is er geoefend en was er direct contact 
mogelijk met de sector commandant. (...) Door 
het gebruik van portofoons (en onervarenheid 
van sommige gebruikers), verliep de interne 
communicatie niet altijd goed. zodra dit 
soort knelpunten bekend werden zijn ze goed 
opgelost.” Betrokkene veiligheid & logistiek
3.4 BORging van kEnnis
De meeste respondenten benadrukken dat de 
organisatie van Le Grand Départ een groot 
feest is geweest en veel energie in de stad heeft 
los gemaakt. De vele activiteiten in de stad in 
aanloop naar Le Grand Départ zijn daarin van 
grote waarde geweest. In welke mate het feest 
van Le Grand Départ en de energie in de stad 
hebben bijgedragen aan de toekomstvisie op de 
stad is volgens respondenten echter moeilijk 
aan te geven.
“ De tour heeft iets teweeg gebracht. het is op 
zich al legacy dat je elkaar weet te vinden. 
maar de next step is niet het kiezen van een 
volgend evenement, maar het uitstippelen van 
een strategie waardoor je als stad organisch 
gaat groeien. De competentie hebben we met 
z’n allen en dat weten we, maar dat moeten 
we gaan bundelen om dat organisch te laten 
groeien.” Marketeer 3
Voor veel respondenten is het tevens onduidelijk 
wie er verantwoordelijk zijn voor het realiseren 
van de legacy van Le Grand Départ de komende 
jaren. Er wordt gekeken naar verschillende 
netwerken; de Assemblee, het Business Peloton 
Utrecht en het BrandTeam Utrecht, maar 
onduidelijk is welk netwerk de regie neemt in 
dit proces.
“ De grote interne discussie binnen de gemeente 
is volgens mij wat voor evenementenstad 
utrecht wil zijn, dat heeft direct consequenties 
hoe je het organiseert met elkaar. we hebben 
nu laten zien dat we het heel anders kunnen 
organiseren (vanuit de stad), en dat is best 
positief uitgevallen. als we het dus anders 
met elkaar gaan organiseren, moet je als stad 
eerst weten wat voor stad je bent. En de vraag 
is dan welke rol de gemeente daarin neemt.” 
Marketeer 2
De organisatie van Le Grand Départ heeft veel 
kennis opgeleverd over de veiligheid en logistiek 
van grote sportevenementen in de openbare 
ruimte. Bijvoorbeeld kennis over de samenwer-
king tussen een beperkt aantal professionals 
en vele vrijwilligers en stagairs, alsook over 
tijdens de 
hittegolf op 
zaterdag werden 
bezoekers op 
verschillende 
manieren 
gewaarschuwd 
zich aan te 
passen aan 
de warmte.
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de samenwerking met politie, defensie en de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid. Het is de partners in de projecteen-
heid Techniek, Veiligheid & Mobiliteit onbekend 
in welke mate er aandacht is voor de borging 
van deze kennis. De partners vinden dit een 
belangrijk thema en vragen in dat verband om 
aandacht voor het onderhouden van relaties 
tussen de gemeente Utrecht en de partners uit 
deze projecteenheid. 
“ het zou goed zijn om de kennis in checklists/
formats/draaiboeken et cetera vast te leggen 
zodat dit beter gedeeld kan worden. vooral 
kennis over veiligheid, hierover was nog veel 
onbekend. wellicht een soort van (landelijk) 
kennisnetwerk over evenementen, maar dat 
moet dan wel breder worden getrokken dan 
alleen sport.”  
Betrokkene veiligheid & logistiek
Het ligt in de rede om de opgedane kennis te 
borgen via de netwerkorganisatie ‘De kracht van 
sportevenementen’. Deze netwerkorganisatie 
is opgezet als initiatief van de G5 (Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven), 
het ministerie van VWS en NOC*NSF. De net-
werkorganisatie streeft naar de excellente orga-
nisatie van toonaangevende sportevenementen 
met impactvolle side-events. Evenementen die 
deze potentie hebben kunnen onder specifieke 
voorwaarden op de topsportevenementen-
kalender worden geplaatst, waardoor het in 
aanmerking komt voor een rijksbijdrage. Daarbij 
geldt de verplichting voor ontvangers van een 
rijksbijdrage om uiterlijk één jaar na afloop van 
het evenement de opgedane kennis rondom de 
organisatie van het sportevenement en de side 
events beschikbaar te stellen. Die verplichting 
is ook van toepassing op de start van de Tour de 
France in Utrecht.
3.5 cOnclusiE
De projectorganisatie Le Tour Utrecht heeft 
met een betrekkelijk beperkt budget niet alleen 
de Tourdagen zelf georganiseerd, maar ook 
gezorgd voor een groot aantal nevenactiviteiten 
en side-events. Dit is gelukt door de inzet 
van een selecte groep professionals en vele 
vrijwilligers en door te sturen op samenwerking 
met externe organisaties. Het resultaat mag 
een prestatie van formaat worden genoemd. 
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd 
dat het strakke budget risico’s met zich heeft 
meegebracht, doordat de projectorganisatie op 
cruciale posities een enkele bezetting kende en 
in sterke mate afhankelijk was van een beperkt 
aantal managers en stafleden. 
Afgaande op de respondenten van de betrokken 
organisaties kan worden geconcludeerd dat  
Le Tour Utrecht een positief effect heeft gehad 
op de samenwerking tussen gemeente, bedrijfs-
leven, sportorganisaties, culturele instellingen 
en kennisinstellingen. In elk geval een aantal 
van deze samenwerkingsrelaties heeft een 
duurzaam karakter. Voorbeelden hiervan zijn de 
samenwerking tussen de Utrechtse wielerver-
enigingen en die tussen bedrijven gestimuleerd 
door het Utrecht Business Peloton. Ook kan 
worden geconcludeerd dat culturele instellingen 
en kennisinstellingen in de stad Le Tour Utrecht 
hebben aangegrepen als een aansprekend 
podium om zich te profileren. De samenwerking 
tussen sportverenigingen, culturele en onder-
wijsinstellingen heeft gezorgd voor kruisbestui-
ving tussen sport, cultuur, kennis en economie.
De samenwerking tussen organisaties voor 
en tijdens evenementen kan verder worden 
bevorderd door deze in een eerder stadium te 
faciliteren en hierover beter en eerder te com-
municeren. Ook is het voor de organisatorische 
legacy van groot belang dat de opgedane kennis 
goed wordt geborgd en gedeeld.
Het succesvolle verloop van Le Grand Départ 
voedt de discussie of de gemeente Utrecht een 
dergelijk aansprekend topevenement vaker 
moet organiseren. Het beantwoorden van die 
vraag vraagt echter eerst en vooral om de 
ontwikkeling van een strategie en visie over de 
verdere groei en profilering van de stad.
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De verbinding tussen sport en cultuur is onder meer gelegd  
door een groot aantal tentoonstellingen in verschillende musea 
en op andere locaties in de stad. Vrijwel elk museum dat werd 
benaderd wist wel een interessante draai te geven aan het thema 
Tour de France of fietsen. “Het was opvallend hoe snel  
en creatief de musea de verbinding naar het thema fiets en  
Tour de France wisten te leggen. Vrijwel alle musea waren 
meteen enthousiast,” aldus de coördinator vanuit het activatie-
programma. Van een FietsLab in het Universiteitsmuseum, een 
door een fiets aangedreven orgel in De Speelklok, Nederlanders 
in de Tour in het Spoorwegmuseum en een tentoonstelling over 
de Heilige Trui in het religieuze museum Catharijneconvent, de 
diversiteit was enorm. Deze uitdaging zorgde voor interessante 
nieuwe samenwerkingsverbanden voor de musea. Ook gaven 
enkele medewerkers aan dat hiermee soms een nieuwe doelgroep 
werd aangeboord die vooral vanwege de tentoonstelling het 
museum bezocht.
case 
Exposities
DatUM vond doorlopend plaats
theMa  cultuur
‘ Persoonlijk heb 
ik niet veel met 
wielrennen en 
sport, maar ik 
merk wel dat ik 
soms groepen 
tref die toch 
een heel ander 
publiek zijn 
dan de groepen 
die ik normaal 
gesproken 
rondleid. Dat 
vind ik wel echt 
leuk en van 
meerwaarde voor 
het museum.’  
MedeWerker MUseUM
scan 
mEt 
layaR 
app
nederlanders in de tour in het 
spoorwegmuseum.
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De heilige trui 
(museum  
catharijneconvent).
RacefietsOrgel
(museum speelklok).
Fietslab  
(universiteitsmuseum).
De renners van de australische wielerploeg ORica 
greenEDgE bezochten voorafgaand aan le grand Départ 
het aamu museum voor hedendaagse aboriginal kunst.
utrecht Fietsstad 
(utrechts archief).
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In het projectplan Le Tour Utrecht 2015 zijn de 
volgende kwalitatieve doelstellingen benoemd 
ten aanzien van dit programma:
• Deelnemers, bezoekers en bewoners waarde-
ren het activatieprogramma Le Tour Utrecht 
met minimaal een 8,0 als cijfer.
• Minimaal 75% van de deelnemers en bezoeker 
is positief over Le Tour Utrecht en het activa-
tieprogramma, minimaal 75% erkent dat het 
bijdraagt aan de vooraf gesteld doelstellingen 
(overall, marketing en activatie).
• Organiserende partners (verenigingen, 
culturele instellingen, bedrijfsleven) uit het 
activatieprogramma waarderen de samen-
werking met minimaal een 8,0 en minimaal 
75% geeft aan dat Le Tour Utrecht en het side 
eventsprogramma heeft bijgedragen aan zijn/ 
haar eigen organisatiedoelstellingen.
• Minimaal 75% van de organiserende partners 
erkent dat het activatieprogramma heeft 
bijgedragen aan de doelstellingen van Le Tour 
Utrecht (overall en marketingdoelstellingen).
4.1 Omvang utREcht2015-pROgRamma
In totaal zijn 250 activiteiten uitgevoerd die in 
meer of mindere mate zijn ondersteund door 
Le Tour Utrecht. Deze activiteiten hebben allen 
het beeldmerk van Utrecht2015 gedragen. Naast 
deze Utrecht2015-activiteiten hebben nog tal 
van andere activiteiten in Utrecht plaatsgevon-
den in het licht van de Tour de France, maar die 
zijn in dit onderzoek niet meegenomen. 
Hoofdstuk 4 
maatschappelijke  
impact
Dit hoofdstuk beschrijft de 
maatschappelijke impact van Le Grand 
Départ. zoals in §1.3 is beschreven, diende 
het Utrecht2015-programma met name te 
zorgen voor een feest met maatschappelijke 
impact dat door en voor de stad 
georganiseerd zou worden. 
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Sommige activiteiten hebben gebruik gemaakt 
van financiële ondersteuning van Le Tour 
Utrecht, andere activiteiten alleen van een  
communicatiepakket. Enkele omvangrijke 
activiteiten zijn in nadrukkelijke samenwerking 
met Le Tour Utrecht tot stand gekomen  
(bijvoorbeeld: 100-dagen kick-off, Toerversie, 
le Caravane d’Utrecht en de Tournee de  
la Musique), maar de meeste activiteiten zijn 
door Utrechtse organisaties en vrijwilligers 
uitgevoerd. 
De Utrecht2015-activiteiten dienden zich te 
richten op de vier thema’s die centraal stonden 
in het activatieprogramma: Cultuur, Sport, Ken-
nis en Economie. Idealiter stonden er meerdere 
thema’s centraal in de activiteiten zodat er 
kruisbestuiving tussen de thema’s ontstond.
In de buitenste schil van figuur 7 staat het 
centrale thema van de Utrecht2015-activiteiten 
vermeld, in de binnenste schil het tweede 
thema. Hieruit is af te leiden dat het gros van 
de Utrecht2015-activiteiten als centrale thema 
‘cultuur’ had (59%) en als tweede thema ‘sport’ 
(37%). Dit sluit aan bij de brede doelstelling 
van Le Tour Utrecht om Utrecht als stad van 
Kennis & Cultuur, en als sportieve stad, voor het 
voetlicht te plaatsen.
De organisatoren van de activiteiten is gevraagd 
hoeveel deelnemers, bezoekers en vrijwilligers 
er zijn geweest bij hun eigen Utrecht2015- 
activiteiten.7 Daarnaast is gevraagd hoeveel uren 
de vrijwilligers actief zijn geweest in de organi-
satie en uitvoering van de activiteiten. 
tabel 2
Omvang Utrecht2015-programma.
In totaal hebben circa 138.000 mensen deel-
genomen (doelstelling vooraf was 50.000) 
aan de diverse activiteiten en zijn er ongeveer 
570.000 bezoekers geweest (doelstelling vooraf 
was 250.000). Daarnaast zijn bijna 7.500 
vrijwilligers actief geweest in de organisatie en 
uitvoering van het activatieprogramma.
4.2  ERvaRing En waaRDERing DEElnEmERs  
En BEzOEkERs
Deelnemers en bezoekers hebben de 
Utrecht2015-activiteiten als feestelijk, energiek 
en prettig ervaren (zie figuur 8). Zo gaf 69% 
van de ondervraagden aan het (helemaal) 
eens te zijn met de stelling ‘Ik vind het een 
feestelijke sfeer’. Met name de volwassenen 
waren enthousiast: 81% van de volwassenen 
vond dat er een feestelijke sfeer heerste tijdens 
de activiteiten. Een volwassen bezoeker aan het 
wielerweekend gaf aan:
“ het is goed georganiseerd. Er is gedacht aan 
de bezoekers door middel van zitplaatsen, 
standjes en muziek, dus een prima sfeer en 
leuk evenement!” Bezoeker Utrecht2015-activiteit
Deelnemers kregen op diverse manieren energie 
van de verschillende activiteiten, bijvoorbeeld 
door deelname aan de fietslessen die onderdeel 
uitmaakten van het wijkprogramma. Met name 
allochtone vrouwen participeerden in deze 
activiteit. 
Van de volwassen deelnemers en bezoekers 
vond 90% van de ondervraagden dat ieder-
Figuur 7
thema’s Utrecht2015-activiteiten.
DeeLneMerS 138.000
BezOeKerS 570.000
vrijwiLLiGerS 7.500
Uren vrijwiLLiGerS 130.000
Sport economie
cultuur Kennis
59%
10%
33%
2%
1%7%
37%
18%
n
ie
t 
Va
n
 t
o
eP
aS
Sin
G
31 | evaLUatie Le GranD Départ Utrecht 2015
een prettig met elkaar omging tijdens de 
Utrecht2015-activiteiten. Van de jeugdigen gaf 
63% aan het helemaal eens te zijn met de  
stelling ‘Iedereen ging prettig met elkaar om’. 
Een Nederlands-Turkse vrouw gaf aan waarom 
ze vond dat iedereen zo prettig met elkaar 
omging tijdens de fietslessen:
“ ze helpen en doen echt hun best ons. vorig jaar 
zeimijnman‘ikgajoulerenfietsen’,maardat
wil ik niet. mijn man gaat gewoon schreeuwen 
en zij geven rustig tips.”  
deelnemer Utrecht2015-activiteit
Naar hun eigen zeggen, pasten de activiteiten 
beter bij de volwassenen dan bij de jongeren. 
Van alle ondervraagden vond bijna tweederde 
dat de activiteiten bij hen pasten; onder 
jongeren lag dit percentage op 45% en onder 
volwassenen op 80%. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat de deelnemers en bezoekers 
van achttien jaar en ouder zich vaker vrijwillig 
opgaven voor een activiteit, aansluitend bij hun 
(fiets)hobby, terwijl veel jeugdigen hieraan 
verplicht meededen via schoolprogramma’s.
De deelnemers en bezoekers zijn gevraagd om 
drie woorden te noemen die spontaan opkwa-
men als ze Utrecht2015-activiteiten wilden 
beschrijven. De woorden ‘leuk’, ‘gezellig’ en 
‘fietsen’ werden het vaakst benoemd. Maar ook 
‘leerzaam’, ‘spannend’, ‘uitdagend’, ‘verkeer’, 
‘origineel’ en ‘bewegen’. De woorden zijn in 
figuur 9 in een wordcloud weergegeven. 
Uit de wordcloud kan worden opgemaakt dat 
met name positieve bewoordingen werden 
gegeven aan de Utrecht2015-activiteiten.  
Dit komt overeen met de rapportcijfers die 
deelnemers en bezoekers aan de activiteiten uit 
het activatieprogramma gaven. 
Figuur 9
wordcloud over Utrecht2015-activiteiten.
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Figuur 8
Beleving Utrecht2015-activiteiten.
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Als gemiddeld rapportcijfer scoorde het activa-
tieprogramma een 8,2; net als de overall waar-
dering van de Tourdagen mag dit een bijzonder 
hoog waarderingscijfer worden genoemd.
4.3  activEREn van DE DOElstEllingEn van  
lE tOuR utREcht
Eén van de doelen van het Utrecht2015- 
programma was dat het programma bijdroeg 
aan de overall doelstellingen van Le Tour 
Utrecht. Deze doelstelling is op verschillende 
manieren bij de deelnemers en bezoekers  
van het Utrecht2015-programma bevraagd. 
Uit figuur 10 blijkt dat 77% van de volwassenen 
het (helemaal) eens is met de stelling  
‘Het imago van Utrecht verbetert doordat  
deze activiteit plaatsvindt’. Een volwassen 
deelnemer aan de Toerversie zei daarover:
 
“ utrecht krijgt de kans om haar mogelijkheden 
te laten zien. het is goed voor de aandacht.” 
Bezoeker Utrecht2015-activiteit
Vrijwel alle deelnemers gaven aan dat ze  
begrepen dat de betreffende activiteit van  
Le Tour Utrecht te maken had met de Tour de 
France. Wel werden er kritische opmerkingen 
gemaakt door mensen die niet begrepen 
waarom er in specifieke gevallen wel activiteiten 
werden georganiseerd in het kader van Le Grand 
Départ, terwijl andere (fiets)activiteiten in de 
stad verdwenen. Een ouder die het scholenpro-
gramma bezocht van haar kind zei bijvoorbeeld:
“ geldverslindend! ik snap niet waarom de 
verkeerstuin moest sluiten en dit wel kan.” 
Bezoeker Utrecht2015-activiteit
Deze ouder vond het belangrijk dat er goede 
fiets- en verkeerslessen worden aangeboden en 
had waardering voor het educatieve karakter 
van het scholenprogramma, maar onbegrip voor 
het wegbezuinigen van een ander fiets-  
en verkeer gerelateerd project dat al bestond. 
Van de deelnemers en bezoekers is bijna 
driekwart van mening dat het Utrecht2015- 
programma sport en bewegen promoot  
in Utrecht. 
Het fietsen als ‘maatschappelijk middel’ is 
met name ingezet via het programma Utrecht 
Fietst!, dat onder de regie van Harten voor Sport 
wordt uitgevoerd in Utrecht. Dit programma 
verbindt verschillende sectorale ambities (van 
Maatschappelijke Ondersteuning/Sport & 
Samenleving, Milieu & Mobiliteit, Volksgezond-
heid en Recreatie) op fietsgebied met elkaar. 
RappORtcijFER 
activatiE- 
pROgRamma 8,2
Figuur 10
in hoeverre realiseert het Utrecht2015-programma de doelstellingen van Le tour Utrecht.
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Via een integrale wijkgerichte aanpak worden 
Utrechters ondersteund om van Utrecht een 
fietsstad te maken. De komst van Le Grand 
Départ heeft er mede voor gezorgd dat dit 
programma van start kon gaan. 
“ De tour is als vliegwiel in utrechtse wijken 
en scholen gebruikt waar mensen heel actief 
bezigzijngeweestmetfietsenindemeest
ruime zin van het woord. (…) Er zit wel een 
soortverbindingindatwerk:defietsals
sociaal ontmoetingsmiddel, als dagelijks 
beweegmiddel etc.. Daarbij heeft utrecht een 
mooieomgevingomietsmetdefietstegaan
doen.” Betrokkene Utrecht2015-activiteit
De Utrechtse wielerverenigingen geven aan dat 
er de laatste jaren al meer aandacht was voor 
‘fietsen als sport’, ook voordat bekend was dat 
Le Grand Départ in Utrecht zou plaatsvinden. 
Hoewel het organiseren van Le Grand Départ 
niet ten doel had om de sportparticipatie te 
bevorderen, hebben de verenigingen het idee 
dat door Le Grand Départ meer mensen sportief 
zijn gaan fietsen en lid zijn geworden van een 
Utrechtse wielervereniging.
De toename van aandacht voor wielrennen 
in de stad én de organisatie van Le Grand 
Départ hebben er tevens toe geleid dat de 
Utrechtse wielerverenigingen beter zijn gaan 
samenwerken. Dit doen zij, onder andere, door 
vanuit de stichting Ronde van de Maliebaan 
diverse activiteiten te organiseren. Ook geven 
de verenigingen op de eigen website aan wat de 
sterke punten van iedere vereniging zijn zodat 
potentiele leden sneller een geschikte vereni-
ging weten te vinden. 
“ wielrennen als sport groeit al een tijd. (…) 
Desalniettemin denk ik dat de ledentoename 
wel een extra boost heeft gekregen van de 
tour.” Betrokkene Utrecht2015-activiteit
4.4  ERvaRing En waaRDERing  
ORganisEREnDE paRtnERs
In de uitvoering van het activatieprogramma 
was er een voorname rol weggelegd voor 
bestaande Utrechtse organisaties met een lange 
staat van dienst in de stad. Een aantal van 
deze organisaties stond in de beginfase niet te 
trappelen om een bijdrage te leveren aan  
Le Tour Utrecht. Met name culturele organi-
saties stelden vraagtekens bij gemeentelijke 
investeringen in een groot sportevenement 
terwijl er tegelijkertijd bezuinigd werd in de 
cultuursector. Naarmate Le Grand Départ 
naderde, toonden zij zich echter van hun beste 
kant en grepen juist organisaties in de cultuur-
sector het evenement aan om zichzelf voor het 
voetlicht te plaatsen. Van alle Utrecht2015- 
activiteiten is zo’n 60% door de cultuursector 
uitgevoerd, zoals eerder bleek uit figuur 7.
De Utrechtse organisaties geven aan dat zij hun 
eigen doelstellingen behaald hebben en tijdens 
het organisatieproces op prettige wijze hebben 
samengewerkt met de ‘vaste’ personen van 
Le Tour Utrecht voor het activatieprogramma. 
Zoals in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, 
vonden zij echter ook dat de communicatie  
met Le Tour Utrecht lastiger werd naarmate  
Le Grand Départ naderde.
Een gekwantificeerde meting van de waardering 
van de organiserende partners was in dit onder-
zoek niet mogelijk doordat is gekozen voor 
diepte-interviews en focusgroepgesprekken.
4.5 cOnclusiE
In de aanloop van Le Grand Départ heeft  
Le Tour Utrecht een groot aantal activiteiten 
gefaciliteerd en in beperkte mate geïnitieerd.  
In totaal hebben 250 activiteiten plaatsgevon-
den onder de vlag van Le Tour Utrecht. Hieraan 
hebben veel meer mensen deelgenomen dan de 
gemeente vooraf ten doel had gesteld: 138.000 
deelnemers en 570.000 bezoekers (doelstelling 
was 50.000 en 250.000). Ruim 7.500 vrijwilli-
gers investeerden 130.000 uren vrijetijd om deze 
activiteiten mogelijk te maken.
De activiteiten werden gewaardeerd met een 
8.2 op een schaal van 1 tot 10. Ook daarmee 
is de doelstelling die de gemeente vooraf had 
gesteld ruim gehaald. Volwassenen toonden 
zich enthousiaster dan jeugdigen, vermoedelijk 
omdat de laatsten vaker in het kader van onder-
wijs (verplicht) aan deze activiteiten deelnamen. 
Niettemin waren ook zij in meerderheid positief 
over de georganiseerde activiteiten. Kernwoor-
34 | evaLUatie Le GranD Départ Utrecht 2015
den hierbij waren: ‘leuk’, ‘gezellig’ en ‘fietsen’, 
alsmede ‘leerzaam’, ‘spannend’, ‘uitdagend’, 
‘bewegen’ en ‘verkeer’.
De relatie van de activiteiten van het acti-
vatieprogramma met de start van de Tour 
de France was voor de meeste respondenten 
helder. Zij zijn tevens van mening dat het 
Utrecht2015-programma heeft bijgedragen  
aan het imago van Utrecht en de promotie  
van sport en bewegen in de stad. Een meerder-
heid van de respondenten is het er mee eens  
dat Utrecht door de Tourstart meer als een 
fietsstad kan worden gezien. Het Utrecht Fietst! 
Programma heeft op scholen en wijken in 
Utrecht het fietsen als ‘maatschappelijk middel’ 
ingezet om van Utrecht een fietsstad te maken. 
De georganiseerde activiteiten waren meren-
deels het product van particulier initiatief. Zij 
werden gedragen door vrijwilligers, met steun 
van Le Tour Utrecht. Utrechtse organisaties 
met een lange staat van dienst speelden na een 
stroeve start een voorname rol. Met name bij 
culturele organisaties bestond aanvankelijk 
scepsis over Le Grand Départ. Na verloop van 
tijd stelden zij zich echter steeds actiever op en 
wisten juist zij een krachtige relatie te leggen 
met wielrennen in het algemeen en de Tourstart 
in Utrecht in het bijzonder.
7  De enquête is door 82 organisatoren van activiteiten 
ingevuld. De uitkomsten zijn geëxtrapoleerd naar een totaal 
van 250 activiteiten.
joop zoetemelk 
en jan janssen, 
twee neder-
landse oud- 
winnaars van de 
tour de France, 
droegen ook 
hun steentje bij 
om er een succes 
van te maken 
in utrecht.
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In de aanloop naar Le Grand Départ organiseerde Harten voor 
Sport een programma van fietsgerelateerde activiteiten voor 
mensen van alle leeftijden. Het wijkprogramma bestond met 
name uit fietslessen en Bike Repair Cafés die plaatsvonden bij 
verschillende buurtcentra en verzorgingstehuizen in de hele 
stad. De fietslessen waren gericht op de mensen die niet met de 
fiets zijn opgegroeid en daardoor vaak ook minder vaardig op de 
fiets zijn, met name vrouwen met een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond. Bij de Bike Repair Cafés konden mensen met 
fietsproblemen goedkoop een fiets laten repareren. Organisator 
Harten voor Sport maakte het ook mogelijk om het Bike Repair 
Café zelf te organiseren, waarbij gebruik kon worden gemaakt 
case 
utrecht Fietst!  
wijkenprogramma en scholenprogramma 
DatUM 26 maart – 2 juli 2015
theMa  kennis en sport
‘ Ik weet nu hoe 
ik zelfstandig 
een fietsband 
moet plakken, 
eigenlijk heb ik 
er best wel veel 
gehad aan de 
Kids Bike Repair. 
Ik hoef dit nu 
niet meer aan 
mijn vader te 
vragen.’  
leerling Basisschool
scan 
mEt 
layaR 
app
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van de Fix-fietsen (bakfietsen met gereedschap). Voor een 
fietsstad als Utrecht is de fiets een onmisbaar vervoersmiddel. 
Voor de mensen die aan dit programma meedoen is leren fietsen 
van grote betekenis. 
“als tour er niet zou zijn waren we er na de zomer van 2014 
niet mee doorgegaan. voor veel mensen van onze doelgroep is 
de tour niet relevant, maar wij hopen met deze impuls dat het 
programma een succesvol vervolg krijgt.” organisator Utrecht Fietst!
“Ikhebgeprobeerdzelfinhetparktefietsen,maardatiseen
beetje lastig. als je het dan gaat proberen dan gaat het goed. 
ik ben nogal ambitieus. ik vind het leuk, omdat je met iemand 
anders in een groep kunt oefenen. je krijgt meer energie om 
dingen te doen en als je het zelf doet dan is het niet leuk.”  
een nederlands-Marokkaanse vrouw die in de toekomst graag op  
fiets in plaats van met de bus naar de markt wilt gaan om boodschappen 
te doen
Binnen het Utrecht Fietst! programma werden er ook activiteiten 
georganiseerd voor de jeugd, voornamelijk via het basis- en 
voortgezet (speciaal)onderwijs. Basisschoolleerlingen hebben 
meegedaan aan een behendigheidsparcours dat in samenwer-
king met de ANWB was opgezet. Naast leuk, was dit ook een 
educatieve activiteit om kinderen fiestvaardigheden aan te leren 
om zich veilig in het verkeer te kunnen begeven. Ook leerden de 
leerlingen tijdens de Kids Bike Repair Shops om een 
fietsband te plakken. Scholieren van het voortgezet 
onderwijs werden uitgedaagd om mee te denken over 
de fiets van de toekomst met een Battle of Concepts. 
Daarnaast waren er spannende activiteiten zoals het 
Pumptrack parcour dat op schoolpleinen werden opge-
zet, wat lijkt op een BMX fietscrossbaan met heuvels 
en bochten waarbij balanshouden en fietsvaardigheden 
werden getraind. Ook vielen de Virtual Bike’s in de 
smaak waarbij de leerlingen door op een racefiets te 
gaan zitten en met een virtual reality bril op ervaarden 
hoe het is om een rit in de Tour de France te rijden. 
De VSU vulde dit aan met het programma Toppers & 
de Tour. Hierbij vertelde een (oud-) topsporter zijn 
belevingen in de topsport aan de kinderen. Harten voor 
Sport heeft laten zien dat een bestaand programma een 
enorme impuls kan krijgen wanneer het momentum van 
een topsportevenement benut wordt.
“ik vond het heel leuk om te zien. De leerlingen hebben 
echt genoten van deze dag. En het is belangrijk voor 
hun om te ervaren, om echt een succeservaring te 
hebben. En dat konden ze best wel snel behalen met deze 
activiteiten.” Leraar basisschool
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De economische legacy (de impact op langere 
termijn) van Le Tour Utrecht is pas in een later 
stadium inzichtelijk te maken. Daarbij is het 
bijvoorbeeld de vraag of het aantal toeristen in 
Utrecht structureel toeneemt door de organisa-
tie van Le Grand Départ. Toerisme Utrecht zal 
deze ontwikkeling de komende jaren monitoren. 
Dit hoofdstuk gaat met name in op de economi-
sche impact, het kortere termijn effect, van de 
Tourstart voor Utrecht. Het is gebaseerd op de 
deelstudie naar de economische impact en bele-
ving van Le Grand Départ te Utrecht die Paul 
Hover en Sven Bakker (Mulier Instituut) ten 
behoeve van deze evaluatie hebben uitgevoerd.
Het onderzoek naar de economische impact van 
Le Grand Départ focust zich op de periode 2 tot 
en met 5 juli waarin de volgende evenementen 
plaatsvonden:
• Ploegenpresentatie in Park Lepelenburg 
(donderdagavond 2 juli).
• La Caravane d’Utrecht in centrum van de stad 
(vrijdagavond 3 juli).
• Eerste etappe (tijdrit) door centrum van 
Utrecht (zaterdagmiddag 4 juli).
• Tweede etappe met start in centrum van 
Utrecht (zondagmiddag 5 juli).
Het Utrecht2015-programma vanaf 26 maart 
2015 en het programma van side-events tijdens 
de Tourdagen, voor zover die buiten de vier 
bovenvermelde locaties zijn georganiseerd, 
zijn dus in de berekening van de economische 
impact niet meegenomen. 
Een economische impact studie meet tot hoe-
veel additionele (extra) bestedingen een sporte-
venement in een begrensd gebied heeft geleid. 
In deze studie betreft dit de extra bestedingen 
van de bezoekers, de renners en begeleiders, 
Hoofdstuk 5 
Economische impact
in dit hoofdstuk komt de economische 
impact in aanloop naar, en ten tijde van,  
de tourstart aan bod.
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de ASO en partners, de Tourmakers, de pers en 
Le Tour Utrecht die vanwege de Tourstart in de 
gemeente Utrecht gedaan zijn.8 
De uitgaven die door de overheden zijn gedaan 
in het licht van de Tourstart, zijn in dit onder-
zoek niet als additioneel beschouwd, conform 
de richtlijnen van de WESP-methodiek.9 Van 
gemeentelijke middelen wordt namelijk ver-
ondersteld dat die vroeg of laat sowieso aan 
de gemeente ten goede zouden zijn gekomen; 
het betreft dus slechts een verschuiving van 
uitgaven in de tijd.10
In dit onderzoek naar de economische impact 
van de Tourstart te Utrecht is voor verschillende 
groepen personen een onderscheid gemaakt 
tussen het aandeel van de groep dat additi-
oneel is en het aandeel dat niet-additioneel 
is. Als additioneel geldt eenieder die niet in 
de gemeente Utrecht zou zijn geweest als de 
Tourstart er niet had plaatsgevonden.
Het onderscheid tussen additionele en niet- 
additionele respondenten is als volgt gemaakt. 
In de analysefase zijn de respondenten verdeeld 
in twee groepen: woonachtig in de gemeente 
Utrecht en niet-woonachtig in de gemeente 
Utrecht. Inwoners van de gemeente Utrecht 
zijn beschouwd als niet-additioneel. De ove-
rige respondenten (Nederlanders die niet in 
de gemeente Utrecht wonen en buitenlandse 
bezoekers) zijn vervolgens alleen als additioneel 
aangemerkt indien zij op de vraag ‘Stel dat 
de Tourstart niet had plaatsgevonden in de 
gemeente Utrecht, was u dan vandaag toch in 
de gemeente Utrecht geweest?’ hebben geant-
woord: “Waarschijnlijk niet” of “Zeker niet”. 
De respondenten uit deze groep die een ander 
antwoord gaven zijn niet als additioneel gezien 
en meegerekend.
5.1 EcOnOmischE impact BEzOEkERs
Zoals in paragraaf 2.1 is vermeld, raamt dit 
onderzoek het aantal bezoeken, dat volgens 
de WESP-richtlijnen aan de Tourstart is toe te 
schrijven, op in totaal 748.000. Op grond van 
de gehouden enquête onder bezoekers aan de 
Tourstart verbleven bezoekers gemiddeld 2,02 
dagen bij het evenement. Het aantal (unieke) 
bezoekers van de Tourstart wordt in dit onder-
naarmate le grand Départ dichterbij kwam 
probeerden steeds meer ondernemers in te 
spelen op het naderende spektakel.
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zoek derhalve vastgesteld op ruim 370.000.
Op grond van de enquête gaat dit onderzoek 
voorts ervan uit dat 51 procent van de bezoekers 
als additioneel kan worden beschouwd.11  
Zoals vermeld worden de inwoners van de 
gemeente Utrecht volgens de onderzoeks-
methodiek als niet additioneel beschouwd. 
83% van de Nederlandse (buiten de gemeente 
Utrecht) bezoekers bleek additioneel en 79% 
van de buitenlandse bezoekers. 
De gemiddelde verblijfsduur van additionele 
bezoekers uit Nederland en buitenlanders was 
respectievelijk 1,6 en 2,2 dagen. Nederlanders 
besteedden gemiddeld 22,50 euro per dag, 
buitenlanders bijna het dubbele: 43,00 euro.  
84 procent van de uitgaven van de Nederlanders 
betreft eten en drinken en tien procent mer-
chandise. Ook buitenlanders gaven het meeste 
uit aan eten en drinken (63%), en ruim twee 
maal zoveel aan merchandise artikelen (21%). 
Andere evaluaties van sportevenementen laten 
zien dat een langere verblijfsduur en een hoger 
bestedingsniveau onder buitenlanders een 
normaal patroon is.
Ruim een derde van de Nederlanders (34%) 
verbleef langer in de gemeente Utrecht dan voor 
de Tourstart noodzakelijk was en die groep ver-
bleef gemiddeld 1,8 dagen langer (bijvoorbeeld 
voor winkelen of restaurant- of familiebezoek). 
Te verwachten is dat de activiteiten die naast 
de Tourstart georganiseerd zijn, waaronder 
het tweedaagse muziekfestival Tournée de la 
Musique in het stadshart, bijgedragen hebben 
aan een verlenging van het verblijf.
Dit leidt alles bij elkaar tot een economi-
sche impact als gevolg van daguitgaven van 
10.466.000 miljoen euro in de gemeente 
Utrecht.
Naast de daguitgaven zijn de uitgaven voor 
overnachten berekend, zowel voor de gemeente 
als voor de regio exclusief de gemeente.  
Het aandeel overnachters onder additionele 
Nederlanders en buitenlanders was respec-
tievelijk 24 en 81 procent. Buitenlanders 
overnachtten niet alleen vaker, maar ook langer 
(gemiddeld 2,9 nachten tegenover 2,1 onder 
Nederlanders). Ook lagen de bestedingen aan 
overnachten hoger onder buitenlanders dan 
onder Nederlanders (69,20 euro versus 38,10 
euro per persoon per nacht). Dit verschil was 
deels terug te voeren op het feit dat Neder-
landers beduidend vaker dan buitenlanders 
overnachtten bij vrienden, familie en kennissen 
(70% onder Nederlanders en 33% onder  
buitenlanders). Andersom was de camping 
onder buitenlanders meer in trek dan onder 
Nederlanders (23%-11%). 
De Tourstart heeft geleid tot 8.378.000 miljoen 
euro aan bestedingen voor overnachtingen door 
additionele bezoekers in de gemeente Utrecht  
en tot 1.798.000 euro in de regionale omgeving 
van de gemeente.12 
Wanneer de dagbestedingen en bestedingen 
voor overnachten door additionele bezoekers in 
de gemeente Utrecht worden opgeteld leidt dat 
tot een bedrag van 18.844.000 euro binnen de 
gemeente Utrecht en 20.642.000 euro  
indien hieraan de bestedingen in de regio 
worden meegerekend. Aangezien de berekening 
van de economische impact volgens de WESP- 
richtlijnen een omgrensd gebied moet betreffen, 
beperkt dit onderzoek zich tot de bestedingen 
binnen de gemeentegrenzen.
5.2  EcOnOmischE impact wiElERplOEgEn, 
asO, tOuRmakERs En mEDia
Op een vergelijkbare manier is de economische 
impact van de renners en begeleiders, de ASO 
en haar partners, de Tourmakers en de pers 
berekend. Hierbij is conform opgaven van ASO 
uitgegaan van 22 wielerploegen, die in totaal 
198 renners en 300 begeleidende personen 
telden. De afvaardiging van het Franse ASO in 
Utrecht telde in totaal 475 personen. Daarnaast 
bevonden zich 2.000 geaccrediteerde media-
professionals in Utrecht vanwege de Tour. Ons 
onderzoek wijst voorts uit dat 61% van de 1.301 
Tourmakers van buiten Utrecht afkomstig was.
Aangenomen wordt dat alle renners en hun 
begeleiders evenals de afvaardiging van ASO 
additioneel zijn; zonder Tourstart waren zij niet 
in de gemeente Utrecht geweest. De afvaar-
diging van ASO en zeven van de 22 ploegen 
verbleven in Utrechtse hotels (Grand Hotel Karel 
V, Carlton President Hotel en Hotel Mitland). 
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De overige vijftien ploegen verbleven in hotels 
buiten de gemeente Utrecht, waaronder Hotel 
de Biltsche Hoek (De Bilt) en het Amrath Hotel 
in Maarsbergen. Hoewel deze hotels in de 
directe nabijheid van Utrecht liggen, worden 
de extra bestedingen die in verband met het 
verblijf in deze hotels zijn gemaakt, conform 
de WESP-richtlijnen niet meegerekend in de 
economische impact van het evenement voor de 
gemeente Utrecht zelf.
De economische impact van deze groepen 
(renners, begeleiders, ASO, pers en Tourma-
kers) binnen de gemeentegrenzen van Utrecht 
bedraagt 1.190.000 euro.13 
5.3 EcOnOmischE impact pROjEctORganisatiE
De gemeente heeft 6 miljoen euro in Le Grand 
Départ geïnvesteerd, waarvan 1 miljoen euro 
vanuit bestaande gemeentelijke programma’s. 
Daarnaast is er bedrag van 2,4 miljoen euro  
aan private funding uit de gemeente Utrecht 
voor financiering van de Tourstart geworven.14  
De publieke en private bijdragen uit de 
gemeente Utrecht bedroegen daarmee in totaal 
8,4 miljoen euro.
De inkomsten van buiten de gemeente Utrecht 
bedragen ruim 9,4 miljoen euro. Dit betreft 
grotendeels bijdragen van het Nederlands 
bedrijfsleven (exclusief gemeente Utrecht)  
(3,1 miljoen), inkomsten uit hospitality  
(2,4 miljoen) en subsidie van het ministerie  
van VWS (2,3 miljoen euro). 
Circa 11,7 miljoen euro is uitgegeven in de 
gemeente Utrecht (tabel 3). De hoogste uitgaven 
betreft de realisatie van het parcours (3,9 
miljoen euro) en organisatie en expertise (2 
miljoen euro). Ruim 2 miljoen euro is buiten 
Utrecht, maar nog wel binnen de landsgrenzen, 
gespendeerd. De grootste uitgave in het buiten-
land betreft de fee van 4 miljoen euro die voor 
de organisatierechten aan de ASO is betaald.
inkOmstEn uitgavEn
uit Gemeente utReCHt in Gemeente utReCHt
SUBSiDie GeMeente 6.000.000 parcOUrS 3.921.000
BijDraGe UtrechtS BeDrijFSLeven 2.400.000 OrGaniSatieKOSten en eXpertiSe 2.053.000
inKOMSten hOSpitaLity 270.000 MarKetinG, cOMMUnicatie en reLatieBeheer 1.981.000
SuBtotaal 8.670.000 activatieprOGraMMa 1.714.000
KOStprijS hOSpitaLitypaKKetten 1.600.000
uit neDeRlanD eXCl. Gemeente utReCHt OveriGe KOSten 465.000
BijDraGe neDerLanDS BeDrijFSLeven 3.100.000 SuBtotaal 11.734.000
inKOMSten hOSpitaLity 2.430.000
SUBSiDie vwS 2.250.000 in neDeRlanD eXCl. Gemeente utReCHt
BijDraGe neDerLanDS BeDrijFSLeven15 1.500.000 KOStprijS hOSpitaLitypaKKetten 700.000
SUBSiDie prOvincie 100.000 OrGaniSatieKOSten en eXpertiSe 610.000
inKOMSten cOMMercieeL 50.000 MarKetinG, cOMMUnicatie en reLatieBeheer 408.000
SuBtotaal 9.430.000 activatieprOGraMMa 165.000
parcOUrS 159.000
OveriGe KOSten 25.000
SuBtotaal 2.067.000
in BuitenlanD
Fee aSO 4.000.000
KOStprijS hOSpitaLitypaKKetten 300.000
SuBtotaal 4.300.000
tOtaal 18.100.00016 tOtaal 18.101.000
tabel 3 
inkomsten en uitgaven projectorganisatie, in euro’s.
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De economische impact die de organisatie  
heeft gerealiseerd, bestaat uit het saldo van 
inkomsten uit de gemeente Utrecht en de 
uitgaven in de gemeente, verminderd met het 
aandeel van de subsidie van het ministerie van 
VWS en van de provincie dat niet als additioneel 
beschouwd wordt. Voor de subsidie van het 
ministerie van VWS is twee procent – 45.000 
euro - niet additioneel (dat aandeel van de 
Nederlanders woont in de gemeente Utrecht). 
De redenering hierbij is dat de gemeente Utrecht 
(op termijn) sowieso aanspraak zou hebben 
gemaakt op een fair share van twee procent. 
Bij de provinciale bijdrage is dezelfde gedach-
tegang gehanteerd. Omdat ruim 26 procent 
van de inwoners van de provincie Utrecht in de 
gemeente Utrecht woont, wordt dat aandeel  
niet als additioneel beschouwd (26.000 euro). 
Per saldo is de economische impact die de 
projectorganisatie heeft gerealiseerd bijna 3 
miljoen euro (tabel 4).
uitGaVen in Gemeente utReCHt 11.734.000
inKOMSten Uit GeMeente Utrecht (-/-) 8.670.000
aanDeeL prOvinciaLe SUBSiDie niet aDDitiOneeL (26,4% van prOv. wOOnt in GeM. Utrecht) (-/-)17 26.000
aanDeeL vwS-SUBSiDie niet aDDitiOneeL (2,0% van nL wOOnt in GeM. Utrecht) (-/-)18 45.000
SalDo 2.993.000
tabel 4 
economische impact projectorganisatie, in euro’s.
Gemeente ReGio eXCl. Gemeente
BezOeKerS 18.844.000 1.800.000
rennerS en BeGeLeiDerS 210.000 450.000
aSO e.a. 570.000 n.v.t.
tOUrMaKerS 28.000 n.v.t.
perS 382.000 n.v.t.
prOjectOrGaniSatie 2.993.000 n.v.t.
totaal 23.027.000 2.250.000
tabel 5
Overzicht geschatte economische impact, in euro’s (afgerond).
lokale 
ondernemers 
gingen ook 
mee in de 
tourkoorts.
5.4 tOtalE EcOnOmischE impact
Op grond van het voorafgaande kan de totale 
economische impact van Le Grand Départ in  
de gemeente Utrecht worden geschat op ruim  
23 miljoen euro (zie tabel 5). In de regio zijn 
aanvullende bestedingen à 2.250.000 euro 
gedaan, zodat de economische impact voor 
Utrecht en de regio samen kunnen worden 
geschat op ruim 25,2 miljoen euro.
De WESP-richtlijnen schrijven voor dat de 
impact moet worden berekend in het begrensde 
gebied van de gemeente die het evenement 
organiseert. Het bedrag van 23 miljoen euro 
moet dan ook worden gehanteerd voor  
ver gelijking met andere impactstudies naar 
evenementen die correct zijn uitgevoerd volgens 
de WESP-richtlijnen.
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De meest bepalende factor in de berekening van 
de economische impact is het aantal bezoekers 
en bezoeken. In het tweede hoofdstuk van dit 
rapport is beargumenteerd dat dit aantal wordt 
geschat op 748.000 bezoeken door 370.000 
unieke bezoekers. Tevens is aangegeven dat dit 
aantal eerder als ondergrens dan als bovengrens 
moet worden gezien vanwege de strenge criteria 
die conform de WESP-methode zijn aangelegd. 
In het verlengde hiervan kan worden gecon-
cludeerd dat ook het berekende bedrag van  
23 miljoen voor de gemeente en 25,2 miljoen 
voor gemeente en regio eerder als ondergrens 
dan als bovengrens van de economische impact 
moet worden beschouwd.
De totale economische impact van de Tourstart 
die voor de gemeente Rotterdam (De Hoge-
school van Rotterdam & MeerWaarde, 2010) 
is berekend, is niet direct te vergelijken met 
de hier berekende economisch impact van de 
Tourstart in Utrecht. In bijlage 5 worden enkele 
onderdelen van de economische impact van de 
Tourstart in Utrecht en Rotterdam met elkaar 
vergeleken, waaruit kan worden geconcludeerd 
dat de economische impact van de Tourstart in 
Utrecht groter lijkt dan de economische impact 
van de Tourstart in Rotterdam.
5.5 mEDiawaaRDE tOuRstaRt
Grote sportevenementen zoals de Tour de 
France krijgen veel aandacht in de internati-
onale media. Voor de Tourstart in Utrecht is 
door Sterk Werk Mediamonitoring geïnven-
tariseerd hoeveel aandacht er in de media aan 
het evenement geschonken is. Wat betreft de 
lokale, regionale en nationale print- en online 
berichtgeving is gemeten van november 2014 
tot juli 2015. Daarnaast is een backresearch op 
print gedaan van november 2013-januari 2015. 
Zoektermen waren ‘Grand Départ Utrecht’ en 
‘Tourstart Utrecht’. Aanvullend hierop is een 
select aantal RTV-items in de perioden rond 26 
maart 2015 (aftrap 100-dagen moment) en 1 tot 
en met 5 juli 2015 gemeten. Volgens Sterk Werk 
Mediamonitoring (2015) bedraagt de adverten-
tiewaarde van de beschreven media-items in de 
betreffende periode ruim 33,6 miljoen euro19. 
In het projectplan heeft de projectorganisatie 
van de Tourstart zichzelf ten doel gesteld om 
voor, tijdens en na de Tour voor 15 miljoen euro 
aan mediawaarde te creëren (Projectorganisatie 
Utrecht 2015, 2014). Dit doel is ruimschoots 
gehaald. In datzelfde plan is eveneens de doel-
stelling vermeld dat 80 procent van de berichten 
een positieve toonzetting kent. Dit is door Sterk 
Werk Mediamonitoring (en NBTC Holland 
Marketing) om budgettaire redenen niet geana-
lyseerd. De Tourstart in Utrecht heeft uiteraard 
ook veel internationale media-aandacht gegene-
reerd. Het overall monitoren van de internatio-
nale media-aandacht is niet mogelijk gebleken. 
Het is te kostbaar en een onmogelijke opgave om 
alle berichtgeving wereldwijd in kaart te bren-
gen: er zijn geen mediamonitoringssystemen die 
dat aanbieden. Ook de organisator van de Tour 
de France, de A.S.O., doet niet aan internationale 
mediamonitoring. Anekdotische informatie 
suggereert niettemin dat de (inter)nationale 
media zich zeer lovend over over Utrecht 
hebben uitgelaten. Zo kopte de Washinhton Post 
voorafgaand aan het evenement al: ‘Pedaling 
praise for little-hailed Utrecht’. Het Algemeen 
Dagblad kopte ‘Groots Vertrek’ op 6 juli en sprak 
over een feest van de Domtoren in Utrecht tot de 
Neeltje Jans in Zeeland.
5.6 BEtalingsBEREiDhEiD BEzOEk tOuRstaRt
Het gratis bezoeken van een topsportevenement 
kan als een bijzonderheid worden gezien. Om 
meer inzicht te krijgen in de ‘waarde’ die een 
bezoek aan de Tourstart voor een bezoeker heeft, 
is aan een representatieve steekproef van de 
bezoekers een hypothetische vraag voorgelegd: 
“De Tourstart is gratis te bezoeken. Stel dat dit 
niet het geval was, hoeveel zou u maximaal willen 
betalen voor toegang voor 1 persoon voor 1 dag? 
(in euro’s)”.20 Bijna de helft van de bezoekers 
(49%) gaf aan te willen betalen voor een bezoek 
(figuur 11). Dit aandeel stijgt met de leeftijd van 
de bezoeker (33% bij de groep 20 jaar of jonger, 
oplopend naar 62% onder 55-plussers). Voor de 
groep die had aangegeven te willen betalen is het 
gemiddelde bedrag berekend: circa €13,50 (figuur 
11). Buitenlanders gaven aan ruim €23 te willen 
betalen. De ‘monetaire waarde’ die alle bezoekers 
tezamen aan de Tourstart koppelen kan vervol-
gens worden bepaald door het product te bereke-
nen van de volgende variabelen: aantal bezoeken 
* aandeel dat bereid is te betalen * gemiddelde 
toegangsprijs van laatstgenoemde groep, ofwel: 
790.000 bezoeken * 49% * €13,51 = €5.230.000.
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5.7 cOnclusiE
De totale economische impact van Le Grand 
Départ voor de gemeente Utrecht volgens de 
WESP-richtlijnen bedraagt €23.027.000. In 
dit bedrag zijn conform de WESP-richtlijnen 
de additionele bestedingen in de regio à 
€2.250.000 niet meegerekend. Inclusief deze 
aanvullende regionale bestedingen zou de 
economische impact op €25.277.000 uitkomen. 
De uitgevoerde media-analyse wijst uit dat de 
gegenereerde mediawaarde ruim 33,6 miljoen 
euro bedraagt.
De bezoekers van Le Grand Départ konden op  
2 tot en met 5 juli de evenementen gratis bezoe-
ken. Dit vertegenwoordigde een hypothetische 
waarde van €5.230.000.
Een vergelijking met Rotterdam is om meerdere 
redenen lastig te maken. De berekening van 
de economische impact is met betrekking tot 
Utrecht strikter volgens de WESP-richtlijnen 
uitgevoerd. Bovendien zijn deze richtlijnen 
sinds 2010 aangescherpt. Op grond van enkele 
vergelijkbare componenten kan worden gecon-
cludeerd dat de economische impact van de 
Tourstart in Utrecht groter lijkt dan de econo-
mische impact van de Tourstart in Rotterdam.
8  Meer informatie over de onderzoeksmethodiek is te vinden 
in bijlage 2.
9  Voor informatie over de Werkgroep Evaluatie Sportevene-
menten (WESP), zie www.evenementenevaluatie.nl.
10  Voor aanvullende informatie over het meten van de economi-
sche effecten van sportevenementen, zie Hover et al. (2014).
11  Hier kan een kanttekening bij geplaatst worden aangezien er 
vast inwoners van de gemeente Utrecht naar een internati-
onaal topevenement als Le Grand Départ waren gereisd als 
deze ergens anders in Nederland had plaatsgevonden. In dat 
geval zijn deze inwoners van de gemeente Utrecht wel mee 
te rekenen als additionele bezoekers. Dit zijn echter niet 
de uitgangspunten van de WESP methodiek, de gangbare 
methodiek om de economische impact van evenementen 
inzichtelijk te maken. Daarmee is het aandeel additionele 
Nederlanders (83%) de absolute ondergrens van die met 
zekerheid is vast te stellen.
12  Zie bijlage 3 voor een tabel met de dagbestedingen en 
uitgaven aan overnachtingen.
13  Zie bijlage 4 voor de onderbouwing van deze berekeningen.
14  De private financiering kwam rond ondanks de terugtrek-
king van Rabobank uit de wielersport in 2012. Door die 
terugtrekking viel de private funding voor Le Tour Utrecht 
vermoedelijk enkele miljoenen euro’s lager uit. 
15  Dit betreft multinationals met een hoofdkantoor in Utrecht. 
Op basis van informatie van de projectdirectie is dit bedrag 
beschouwd als een inkomstenbron van buiten de gemeente 
Utrecht. Bron: projectorganisatie Utrecht 2015, bewerking 
Mulier Instituut.
16  Dit bedrag wijkt af van de totale projectbegroting van €15,2 
miljoen dat eerder in het rapport is vermeld. In de tabel 
3 zijn ook de kosten en opbrengsten van de hospitality 
meegenomen.
17  26,4% van de inwoners van de provincie woont in de 
gemeente Utrecht.
18  2,0% van de inwoners van Nederland woont in de  
gemeente Utrecht.
19 De onderbouwing van deze methodiek is te vinden in bijlage 6.
20  Niet uitgesloten is dat respondenten strategisch antwoor-
den. Dat kan leiden tot een te hoog bedrag (sociaal-wense-
lijk) of een te laag bedrag (men ziet een kans dat het in de 
toekomst wél geld gaat kosten).
Figuur 11 
Betalingsbereidheid toegang tourstart, in procenten en euro’s.
49%
€13,51 €14,10
€12,55 €12,23 €12,10 €12,66
€16,90
€12,32 €12,73
€23,26
51% 48% 33% 45% 50% 62% 44% 53% 53%
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 0,00
100
80
60
40
20
0
uit BuitEnlanD
uit nl Excl. gEmEEntE utREcht
uit gEmEEntE utREcht
OuDER Dan 55 jaaR
26 t/m 55 jaaR
21 t/m 35 jaaR
20 jaaR OF jOngER
vROuw
man
tOtaal
Bereidheid betalen toegang Bedrag (€)
44 | evaLUatie Le GranD Départ Utrecht 2015
Unieke locatie voor een klimtijdrit, in parkeergarage de Uithof 
bleek een parcours van 800m uitgezet te kunnen worden met 
een stijgingspercentage van 6,5%. Burgemeester Jan van 
Zanen kwam in de middag de eerste huldiging verzorgen en 
oud-profrenner en journalist Thijs Zonneveld zette kort daarna 
een richttijd van 1 minuut en 13 seconden neer. Hier beten veel 
renners zich op stuk. Studentenwielervereniging De Domrenner 
was de initiatiefnemer en organisator van het evenement. Het 
idee leefde al langer, maar mede dankzij ondersteuning vanuit  
Le Tour Utrecht kon het idee ook daadwerkelijk uitgevoerd 
worden. De Domrenner is voornemens om ook de komende  
jaren dit succesvolle evenement te continueren.
case 
klimtijdrit
DatUM 6 juni 2015
theMa  sport
‘ Wat ik merk is 
dat de wieler­
verenigingen 
echt meer 
zijn gaan 
samenwerken 
omdat dit het 
jaar van de Tour 
is. Dat maakt 
ook dat dat er 
nieuwe dingen 
mogelijk  
zijn op langere 
termijn.’  
organisator kliMtiJdrit
scan 
mEt 
layaR 
app
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Vrijwel alle overall doelstellingen die de 
gemeente Utrecht zichzelf heeft gesteld met het 
organiseren van Le Grand Départ zijn behaald. 
De Tourstart was een groot succes: het was vier 
dagen lang feest in de stad. Eenzelfde positief 
oordeel geldt voor het activatieprogramma dat 
aan de Tourstart vooraf ging.
6.1 EEn hOgElijk gEwaaRDEERD EvEnEmEnt
Van 2 tot en met 5 juli werden 748.000 bezoe-
ken afgelegd in verband met de Tourstart, door 
370.000 unieke bezoekers. Dit aantal ligt binnen 
Hoofdstuk 6 
conclusies
in de organisatie van Le Grand Départ is 
gestreefd naar het realiseren van een aantal 
overall doelstellingen.
DOElstEllingEn 
  een perfect en veilig  
georganiseerd evenement.
  Het beste uit de stad halen en 
laten zien: creativiteit, organise-
rend vermogen, promotie  
van de stad en versterken van het 
imago (ambitie: meest gastvrije 
stad van nederland, economisch 
sterke regio, utrecht stad  
van kennis en Cultuur,  
sportieve en gezonde stad).
  een impuls voor utrecht Fietsstad.
  Promotie van (dopingvrije) sport.
  Het versterken van de relatie met 
het bedrijfsleven en het binden 
van het bedrijfsleven aan een 
lange termijn agenda voor de stad.
  Het realiseren van concrete 
legacy: onder meer via de verbin-
ding tussen top- en breedtesport 
en als katalysator voor bestaande 
gemeentelijke programma’s. 
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de marge die de projectorganisatie vooraf had 
geraamd. De bezoekers waardeerden de dagen 
van de Tourstart (2 tot en met 5 juli) gemiddeld 
met een 8,4 op een schaal van 1 tot 10. Met dit 
cijfer behoort Le Grand Départ in Utrecht tot 
de drie hoogst gewaardeerde sportevenemen-
ten van de in totaal 47 sportevenementen in 
Nederland waarvan de waardering met dezelfde 
methodiek is gemeten. Vanaf de eerste dag hing 
een positieve sfeer rond de Tourstart in Utrecht; 
de waardering van de bezoekers ging vervolgens 
met de dag verder omhoog.
Een overgrote meerderheid van de inwoners van 
Utrecht kijkt positief terug op Le Grand Départ 
en heeft het gevoel dat de Tourstart heeft 
bijgedragen aan de promotie van de stad. Een 
ruime meerderheid stelt zich trots te voelen op 
Utrecht omdat de eigen gemeente dit evenement 
heeft georganiseerd.
6.2 EEn succEsvOl activatiEpROgRamma
Het idee om het activatieprogramma voor-
afgaand aan de Tourstart uit te strekken tot 
honderd dagen, beginnend op 26 maart 2015, 
heeft goed uitgepakt. Er heeft zich een succesvol 
programma ontvouwd, met 250 activiteiten 
die onder de vlag van Le Tour Utrecht hebben 
plaatsgevonden. Deze activiteiten trokken 
138.000 deelnemers en 570.000 bezoekers.  
Deze aantallen overtroffen ruimschoots de 
aanvankelijke doelstelling van de gemeente 
(50.000 deelnemers en 250.000 bezoekers).
Het activatieprogramma Le Tour Utrecht werd 
als geheel gewaardeerd met een 8,2 op een 
schaal van 1 tot 10. Dit ligt eveneens hoger 
dan de 7,5 die de gemeente zich ten doel had 
gesteld. De relatie van de activiteiten met 
de start van de Tour de France was over het 
algemeen duidelijk en versterkten het imago 
van Utrecht als fietsstad. Ook droegen zij bij aan 
de aandacht voor sport en bewegen in Utrecht.
toerisme utrecht 
kwam in de nacht 
van 4 op 5 juli met 
een guerilla-actie 
waarbij een 
gedeelte van de 
Oudegracht werd 
bekleed met gele 
zonnebrillen.
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6.3  pROmOtiE van spORt En BEwEgEn,  
kEnnis En cultuuR
Le Grand Départ heeft een impuls gegeven aan 
‘Utrecht Fietsstad’. Middels het Utrecht Fietst 
programma is in Utrechtse wijken en op scholen 
aandacht besteed aan het fietsen. Er zijn mooie 
voorbeelden bekend van allochtone vrouwen die 
de kans hebben aangegrepen om te leren fietsen 
en leerlingen uit het speciaal onderwijs die een 
succesbeleving hadden bij de fietsactiviteiten op 
school. De Utrechtse wielerverenigingen hebben 
in de stichting ‘Ronde van de Maliebaan’ 
samengewerkt in aanloop naar Le Grand Départ 
en diverse activiteiten georganiseerd. Volgens 
vertegenwoordigers van de verenigingen is 
de aandacht voor het sportief fietsen enorm 
toegenomen in de stad. De wielerverenigingen 
blijven in de toekomst samenwerken en staan 
te trappelen om een vervolg te geven aan hun 
activiteiten.
De meeste respondenten zijn van mening dat 
het Utrecht2015-programma heeft bijgedragen 
aan het imago van Utrecht en de promotie van 
sport en bewegen in de stad. Een meerderheid 
van de respondenten is het er mee eens  
dat Utrecht door de Tourstart meer als een 
fietsstad kan worden gezien. Of Le Grand Départ 
ook heeft bijgedragen aan de promotie van 
dopingvrije sport is niet te bepalen. Het  
gebruik van doping in het wielrennen heeft 
in Le Tour Utrecht slechts in beperkte mate 
aandacht gekregen.
De activiteiten van Le Tour Utrecht waren 
merendeels het product van particulier initi-
atief. Zij werden gedragen door de inzet van 
7.500 vrijwilligers. Verschillende culturele 
instellingen stonden aanvankelijk nog sceptisch 
tegenover Le Grand Départ. Terugblikkend kan 
worden vastgesteld dat juist deze organisaties 
op actieve en creatieve zich hebben weten  
te verbinden met de Tourstart, waarbij kruis-
bestuiving heeft plaatsgevonden tussen cultuur, 
kennis en sport.
De betrokkenen uit de gemeente, bedrijven, 
sportorganisaties, culturele instellingen  
en kennisinstellingen beoordelen de samen-
werking rond Le Tour Utrecht over het  
algemeen positief. In elk geval een aantal van 
deze samenwerkingsrelaties heeft de potentie  
een duurzaam karakter te krijgen. Om deze 
organisatorische legacy te realiseren is het 
van belang dat de opgedane kennis goed wordt 
geborgd en gedeeld.
6.4  EEn EvEnEmEnt mEt suBstantiëlE  
EcOnOmischE impact
Wanneer de WESP-richtlijnen strikt worden 
gehanteerd, heeft Le Grand Départ gezorgd voor 
een economische impact van 23.027.000 euro. 
In dit bedrag zijn de 2.250.000 euro additionele 
bestedingen in de regio niet meegerekend. 
Inclusief de aanvullende regionale bestedingen 
zou de economische impact op 25.277.000 euro 
uitkomen. De uitgevoerde media-analyse wijst 
in de botanische 
tuinen van 
het utrecht 
science park 
stond Festival 
DeBeschaving 
dit jaar in het 
teken van de 
tour: ‘le grand 
Day of art’.
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uit dat de gegenereerde mediawaarde meer  
dan 33 miljoen euro bedraagt. Deze ligt ruim 
boven de 15 miljoen euro die de gemeente aan 
mediawaarde beoogde te realiseren.
Een vergelijking met de economische impact 
van de Tourstart te Rotterdam in 2010 is lastig 
te maken omdat de impactberekening in de 
analyse van de Tourstart strikter volgens de 
WESP-richtlijnen zijn uitgevoerd, terwijl  
diezelfde richtlijnen in de afgelopen vijf jaar zijn 
aangescherpt. Op grond van enkele vergelijkbare 
componenten kan worden geconcludeerd  
dat de economische impact van de Tourstart in 
Utrecht groter lijkt dan de economische impact 
van de Tourstart in Rotterdam.
De economische waarde op lange termijn 
(legacy) valt nog niet te bepalen. Er is een 
vermoeden over een toename van toeristen in 
Utrecht na Le Grand Départ, maar in hoeverre 
dat een landelijke trend is en/of een inhaal-
slag op het historisch achtergebleven aantal 
toeristen in Utrecht ten opzichte van andere 
grote Nederlandse steden, kan nog niet worden 
bepaald. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen 
in hoeverre de organisatie van Le Grand Départ 
een eventuele toename van het aantal toeristen 
heeft bevorderd. 
Dat Le Grand Départ heeft geleid tot 23 miljoen 
euro aan extra bestedingen wil niet zeggen dat 
het evenement alleen winnaars heeft geteld. 
Bepaalde cafés, restaurants, snackbars en 
ijssalons hebben duidelijk geprofiteerd van 
de Tourstart, terwijl andere ondernemers, 
waaronder kleding- en boekwinkels, in de 
periode van de Tourstart (veel) minder omzet 
realiseerden dan gebruikelijk is (o.a. NOS, 2015). 
Niet uitgesloten is dat het extreem warme weer 
(ook) debet is aan de tegenvallende omzet van 
een deel van de ondernemers. Mogelijkerwijs, 
maar allerminst zeker, wordt dit in de komende 
jaren gecompenseerd door een groeiend aantal 
toeristen als gevolg van de Tour. Verder is een 
dergelijke scheve verdeling van economische 
opbrengsten hooguit te voorkomen door middel 
van een soort vereveningsfonds.
6.5  EEn gROOts En vEilig  
gEORganisEERD FEEst
Voor de projectorganisatie Le Tour Utrecht was 
het evenement als geheel een tour de force. Met 
een betrekkelijk beperkt budget zijn zowel het 
activatieprogramma als de Tourdagen georgani-
seerd met een kleine groep professionals en een 
grote groep vrijwilligers. Dit is gelukt door vele 
samenwerkingen met externe organisaties aan 
te gaan. De projectorganisatie heeft de activitei-
ten niet zelf ‘van bovenaf’ georganiseerd maar 
gestimuleerd en gefaciliteerd dat deze van ‘van 
onderop’ tot stand kwamen. Het resultaat mag 
een prestatie van formaat worden genoemd:  
het is een open, groots, veilig feest geworden 
voor en door Utrecht(ers) en velen daarbuiten.
De combinatie van ambitieuze projectdoel-
stellingen en strakke budgetgrenzen en het 
onderbrengen van onderdelen van de projector-
ganisatie in een aparte stichting hebben goed 
uitgepakt, al zijn hiermee wel risico’s genomen. 
De projectorganisatie kende op cruciale posities 
een enkele bezetting en was in sterke mate 
afhankelijk van een beperkt aantal managers  
en stafleden.
tijdens de tweede etappe gingen de 
eerste kilometers dwars door de stad.
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De Wielerexperience in de Jaarbeurs Utrecht was een side-event 
dat georganiseerd werd door Le Tour Utrecht in samenwerking 
met Skateland, Jaarbeurs Utrecht, ROC Midden-Nederland en 
Wiltraco. Het evenement liet kinderen op vele verschillende 
manieren met fietsen en kennis maken met gezond bewegen. 
Het evenement kende daarbij een heel breed programma. De 
kinderen konden aan 45 activiteiten deelnemen. Binnen deze 
activiteiten werden verschillende thema’s aan fietsen gekoppeld. 
Denk hierbij aan thema’s zoals gezondheid, muziek en technolo-
gie. Zo konden de kinderen virtueel een hamburger weg fietsen, 
een drone met de hersenen laten vliegen en een eigen Tour-lied 
componeren. Per dag kwamen ongeveer 300 kinderen met hun 
school naar de Wielerexperience. Met name de spectaculaire 
shows, het zelf deelnemen aan activiteiten en de diversiteit van 
het programma sprak erg aan bij de doelgroep.
case 
wielerexperience
DatUM 8 juni – 18 juni 2015
theMa  sport
‘ Er is hier veel 
te doen, ik vind 
het leuk dat je 
kan winnen, in 
een groep fietst, 
ook BMX’en en 
met de virtuele 
bril op fietsen 
was vet!’  
deelneMer
scan 
mEt 
layaR 
app
50 | evaLUatie Le GranD Départ Utrecht 2015
We doen aanbevelingen op twee niveaus:  
de toekomstige organisatie van internationale 
topevenementen in Utrecht, en het vergroten 
van de legacy van grote sportevenementen  
in Nederland. 
7.1  tOEkOmstigE ORganisatiE van  
tOpEvEnEmEntEn in utREcht
BEwustzijn van aFstanD tussEn uitvOEREn-
DE pROjEctORganisatiE En lOkalE OvERhEiD 
In de organisatie van sportevenementen is 
het niet ongebruikelijk dat een uitvoerend 
projectbureau een budget krijgt van een 
opdrachtgever waarmee het project gerealiseerd 
dient te worden, zonder dat daarbij sprake 
is van een ambtelijk verantwoordingsproces. 
Voor de organisatie van Le Grand Départ is het 
ook goed geweest om de projectorganisatie op 
enige afstand van de ambtelijke opdrachtgever 
te plaatsen, zodat er een duidelijke opdracht-
gever – opdrachtnemer relatie ontstond tussen 
de projectorganisatie (opdrachtnemer) en de 
gemeente Utrecht (opdrachtgever). Ook is het 
voor de projectorganisatie van belang geweest 
om de band met de gemeente Utrecht zo kort 
mogelijk te houden. Het karakter van Le Grand 
Départ, een internationaal publieksevenement 
in de openbare ruimte, zorgde ervoor dat de 
betrokkenheid van de gemeente Utrecht bij de 
uitvoering van essentieel belang was. Nauwe 
contacten tussen de projectorganisatie en  
ambtenaren van de afdelingen Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen waren van groot 
belang voor een voorspoedige organisatie van 
het evenement. Bij de organisatie van toekom-
stige evenementen is het zaak telkens af te 
wegen tot op welke hoogte de gemeente Utrecht 
(en haar medewerkers) betrokken willen en 
Hoofdstuk 7 
aanbevelingen
De aanbevelingen gaan in op de 
succesfactoren en verbeterpunten  
in de organisatie van Le Grand Départ  
en het streven naar legacy. 
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kunnen zijn in de uitvoering van het evenement. 
In specifieke gevallen, zoals de Tourstart, kan 
het van meerwaarde zijn om de uitvoering niet 
te sterk te verzelfstandigen. In evenementen 
met minder media-impact en veiligheidsrisico’s 
kan dit juist wel te verkiezen zijn.
In de organisatie van toekomstige evenementen 
kan het helpen om vertegenwoordigers van 
relevante Utrechtse organisaties op te nemen in 
de projectorganisatie. In de personele invulling 
van de projectorganisatie Le Tour Utrecht werd 
veelvuldig gebruikt gemaakt van werknemers 
die in dienst waren van funders of stakeholders. 
De inzet van deze mensen is met wisselend 
succes ervaren. Stakeholders met een groot 
belang en een hoge mate van invloed op de 
projectresultaten kunnen het beste betrokken 
worden in de organisatie van een evenement 
(Eden & Ackermann, 2013). Daardoor krijgt de 
organisatie van het project meer het karakter 
van een proces en kan de besluitvorming over 
de uitvoering worden gedepolitiseerd (De Bruijn 
et al., 2002). Utrechtse organisaties maken 
voor zichzelf de inschatting in welke mate het 
evenement (als project) aan kan sluiten op 
hun eigen organisatiedoelstellingen. Daarmee 
reikt de toegevoegde waarde van een project 
verder dan de einddatum van dat project. Ook 
biedt het opnemen van lokale organisaties in de 
projectorganisatie kansen om beter te commu-
niceren tussen de projectorganisatie en haar 
stakeholders. Door de directe lijnen tussen de 
projectorganisatie en de belangrijkste stakehol-
ders ontstaat er een organisatie die meer naar 
buiten is gericht. 
BEtERE DynamiEk tussEn pROFEssiOnals  
En vRijwilligERs REalisEREn
In de organisatie van Le Tour Utrecht is gewerkt 
met ambitieuze doelstellingen en een beperkte 
projectbegroting. Door een kernteam van 
professionals zijn vele vrijwilligers aangestuurd 
die soms te onervaren waren voor de rol die 
zij moesten vervullen. Op enkele momenten 
in de organisatie van Le Tour Utrecht was het 
goed geweest als er meer professionals konden 
worden ingezet op strategische functies. Zoals 
eerder aangegeven in dit rapport was daar 
echter onvoldoende budget voor.
Het is aan te bevelen in de organisatie van 
toekomstige internationale topevenementen 
een budget vrij te houden om ervaren professi-
onals aan te kunnen trekken indien de situatie 
daar om vraagt. Dit budget kan bijvoorbeeld 
onder de verantwoordelijkheid van de amb-
telijk opdrachtgever worden geplaatst. Op het 
moment dat er te grote risico’s dreigen in de 
organisatie van het evenement, en daarmee ook 
politiek gezichtsverlies geleden kan worden,  
is het mogelijk om de professionele slagkracht 
op te hogen en de risico’s af te wenden.
Drukte op de 
speciaal 
ingerichte 
tourpleinen, 
zoals hier op 
het moment 
dat het peleton 
tijdens de 
tweede etappe 
onder de Dom 
doorfietst.
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Een alternatieve oplossing voor dit probleem 
is dat het ministerie van VWS hiervoor een 
calamiteitenbudget apart zet dat in specifieke 
situaties kan worden aangewend ten behoeve 
van evenementen die zijn toegelaten tot de 
topsportevenementenkalender. Dit is echter  
nog tegenstrijdig aan het huidige uitgangspunt 
van VWS om geen post ‘kosten onvoorzien’  
op te nemen in de projectbegroting van spor-
tevenementen. De gemeente Utrecht kan deze 
evaluatie van Le Grand Départ aanwenden om 
de vorming van een dergelijk budget (via de 
VNG) bij VWS aan te kaarten. 
aanschERping visiE mEt hEt OOg Op  
niEuwE EvEnEmEntEn
De organisatie van de Tourstart heeft bijge-
dragen aan de internationale bekendheid van 
Utrecht en een gevoel van trots onder haar 
inwoners. In welke mate Le Tour Utrecht 
daarmee heeft bijgedragen aan een breder 
programma (visie) en bijbehorende doelstellin-
gen van de gemeente Utrecht is echter minder 
duidelijk, aangezien een dergelijk programma in 
Utrecht nog goeddeels ontbreekt.
Het succesvolle verloop van Le Grand Départ 
voedt de discussie of de gemeente Utrecht 
dergelijke topevenementen vaker moet orga-
niseren. Als stad heeft Utrecht in elk geval een 
schaalsprong gemaakt in het organiseren van 
internationale topevenementen. Ambtenaren 
van de gemeente Utrecht, maar ook tal van 
andere Utrechtse organisaties, hebben door de 
organisatie van Le Grand Départ meer kennis en 
expertise opgedaan over de organisatie van een 
groots evenement.
Veel Utrechtse organisaties geven aan dat zij 
deze kennis graag willen inzetten voor de 
organisatie van nieuwe evenementen in Utrecht. 
Tegelijkertijd geven zijn te kennen dat dat 
vraagt om aanscherping van de strategie en 
visie ten aanzien van de verdere profilering van 
de stad en de toegevoegde waarde van eve-
nementen. Daarbij moet ook de vraag worden 
beantwoord welke plaats wordt ingeruimd 
voor de organisatie van grote evenementen en 
hoe die zich verhoudt tot het onderhoud en de 
versterking van de bestaande organisatorische 
infrastructuur op het gebied van cultuur, sport, 
kennis en economie.
BEtROkkEnhEiD van DE staD cOntinuEREn
Veel organisaties in Utrecht zijn betrokken 
geweest bij de organisatie van Le Grand Départ 
en het Utrecht2015-programma. Het is belang-
rijk om deze organisaties betrokken te houden 
en een voorname rol te geven in het ontwikke-
len van de visie op de stad en het bepalen van de 
toegevoegde waarde van toekomstige evene-
menten. Daarbij is het tevens aan te bevelen om 
Utrechtse partners nog meer te betrekken in de 
uitvoering van een evenement zodat de project-
organisatie meer gebruik kan maken van lokale 
partners en er een minder groot ‘weglek-effect’ 
is in de bestedingen van de projectorganisatie.
In aanloop naar Le Grand Départ is er een 
Assemblee samengesteld met vertegenwoordi-
gers van diverse organisaties. Het principe van 
een Assemblee werkt goed maar het is raadzaam 
om de samenstelling van het Assemblee tegen 
het licht te houden. Om de hele stad betrokken 
te houden bij het 
bewaken van de 
visie op de stad 
valt te overwegen 
om een evenredig 
aantal verte-
genwoordigers 
uit de sectoren 
kennis, cultuur, 
sport en economie 
in de Assemblee 
zitting te laten 
nemen. Dat is 
op het moment 
van schrijven 
nog niet het 
geval. Utrechtse 
marketingorgani-
saties kunnen een 
adviserende rol 
voor de Assemblee 
vervullen.
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7.2  vERgROtEn van DE lEgacy van  
tOpEvEnEmEntEn in nEDERlanD
BOttum-up aanpak zORgt vOOR EigEnaaR-
schap BuitEn DE pROjEctORganisatiE
Het is een goede keuze van Le Tour Utrecht 
geweest om voornamelijk een faciliterende rol 
in het activatieprogramma te vervullen. Bij 
toekomstige evenementen is het raadzaam een 
soortgelijke aanpak te hanteren in het creëren 
van legacy. Daarbij is het van belang om als 
projectorganisatie in de beginfase van het 
proces een inhoudelijke rol te vervullen door de 
kaders van het programma duidelijk te schetsen 
en deze rol in de loop van de tijd over te laten 
gaan in een ondersteunende/faciliterende rol in 
de communicatie over het programma. 
De rol van een projectorganisatie is per evene-
ment verschillend. Het creëren van legacy bij 
een groot openbaar publieksevenement als Le 
Grand Départ is van een andere orde dan een 
WK Hockey dat zich voornamelijk in een afge-
sloten omgeving afspeelt. De inbreng van lokale 
organisaties in een side-event programma 
verschilt daarmee ook per evenement. 
FacilitEER samEnwERking tussEn  
lOkalE ORganisatiEs
De samenwerking tussen de Utrechtse orga-
nisaties is één van de redenen dat Le Grand 
Départ een groot succes is geworden. Het was 
een feest ‘door en voor de stad’. Desalniettemin 
gaven veel organisaties aan dat zij het overzicht 
van alle samenwerkende organisaties misten 
en graag met nóg meer Utrechtse organisaties 
hadden willen samenwerken. Het is aan te 
raden bij de organisatie van een groot sporteve-
nement in Nederland in een vroegtijdig stadium 
de invulling van het activatieprogramma 
(side-events) inzichtelijk te hebben. Indien dit 
niet lukt, is het belangrijk om voortdurend en 
veelvuldig te communiceren over de invulling 
van het activatieprogramma en welke organisa-
ties daarin betrokken zijn. 
BEstEnDig kEnnis OvER lEgacy managEmEnt
Tijdens de organisatie van Le Tour Utrecht 
is veel kennis opgedaan over het activeren 
en betrekken van lokale organisaties bij een 
gemeentebreed project. Deze kennis dient 
landelijk geborgd te worden via het netwerk 
‘Kracht van sportevenementen’. Het zou goed 
zijn als projectmedewerkers van Le Tour Utrecht 
de komende jaren een adviserende rol gaan 
vervullen in het streven naar legacy bij andere 
grote sportevenementen in Nederland. Daarbij 
is het van belang dat zij al in een vroegtijdig 
stadium, op het moment van het schrijven van 
het projectplan, over het organisatieproces 
worden geraadpleegd. 
kinderen 
genieten volop 
vandefiets-
lessen tijdens 
het scholen- en 
wijkenpro-
gramma van 
harten voor 
sport.
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Utrechts Wielerweekend 2015
13 juni Ronde van het Wilhelminapark
14 juni Ronde van de Maliebaan 
www.rondevandemaliebaan.com
© Laurens Hitman
Mede ondersteund door VSU en Le Tour Utrecht werd de stichting 
Ronde van de Maliebaan nieuw leven in geblazen en ontstond 
het Utrechts Wielerweekend. In dit weekend werden er in allerlei 
categorieën wedstrijden verreden: wedstrijden voor amateurs, 
niet-licentiehouders, junioren, masters (40+), aangepaste wiel-
renners en dikke banden races voor de kleintjes. Mede dankzij 
de locatie dicht in het centrum en de gezellige aankleding werd 
het weekend een groot succes. De organisatie wil graag door en 
hoopt ook volgend jaar op voldoende subsidie en sponsoren te 
mogen rekenen.
“ we hebben het programma ook zo ingestoken dat er zoveel 
mogelijk doelgroepen bij betrokken kunnen worden; jeugd, 
dikke banden race, sporters met een beperking, etc. De gedachte 
daarachter is om volgend jaar dit evenement te herhalen.” 
organisator Wielerweekend
case 
wielerweekend
DatUM 13 en 14 juni 2015
theMa  sport
‘ De Tour de 
France is leuk, 
maar de aanloop 
is tien keer 
leuker dan de 
Tour de France 
zelf. Dit wat 
we nu doen, 
doen we voor 
het Utrechtse 
wielrennen.’  
organisator 
WielerWeekend
scan 
mEt 
layaR 
app
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Opdrachtgever van het onderzoek was de  
projectorganisatie Le Tour Utrecht, gevestigd 
aan de Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht. 
De opdrachtgever werd vertegenwoordigd door 
dhr. Martijn van Hulsteijn, projectdirecteur. Hij 
was tevens contactpersoon voor de opdracht-
nemer van het onderzoek. 
Opdrachtnemer van het onderzoek was het 
Departement Bestuurs- en Organisatiewe-
tenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. 
USBO is gespecialiseerd in onderzoek naar de 
maatschappelijke waarde (of effecten) van 
sport(evenementen) en gaat in onderzoek rond 
sportevenementen vaak op zoek naar de kriti-
sche succes- of faalfactoren. Als bestuurs- en 
organisatiewetenschappers is onze kracht dat 
we niet alleen naar de uitkomst kijken maar 
ook zoeken naar een verklaring, zodat in de 
organisatie van volgende sportevenementen 
geleerd kan worden van deze ervaringen en door 
vertaald kan worden in beleid en organisatie.
In het onderzoek naar de waarde van Le Grand 
Départ voor Utrecht werkten de onderzoekers 
van USBO samen met andere onderzoeksinstel-
lingen en onderzoekers:
• Hogeschool Utrecht (Froukje Smits) voor het 
uitvoeren van de deelstudie naar de maat-
schappelijke waarde van Le Grand Départ.
• Mulier Instituut (Paul Hover, Sven Bakker) 
voor het uitvoeren van de deelstudie naar de 
economische impact van Le Grand Départ.
• Hanzehogeschool Groningen (Hans Slender) 
voor het uitvoeren van de deelstudie naar 
de maatschappelijke waarde van Le Grand 
Départ.
Tevens is er gebruik gemaakt van de diensten 
van Emo Peters en Dominique Smeets,  
student-assistenten aan de USBO. 
De voortgang van het onderzoek werd op een 
aantal vooraf vastgestelde data besproken met 
een klankbordgroep. Deze klankbordgroep 
bestond uit: 
- Bob van Dijck, hoofd Economische Zaken, 
Gemeente Utrecht.
- Ank Hendriks, coördinator citymarketing, 
Gemeente Utrecht.
- Niek Toussaint, senior beleidsadviseur Sport, 
Gemeente Utrecht.
- Martijn van Hulsteijn, Le Tour Utrecht 
(Voorzitter klankbordgroep).
- Frank van Eekeren, senior onderzoeker 
Universiteit Utrecht, departement  
Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).
Bijlage 1 
Organisatorische inrichting van  
het onderzoek
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EvaluEREn van DE lEgacy van  
spORtEvEnEmEntEn
In het onderzoek naar de maatschappelijke 
kosten-baten van sportevenementen wordt 
onderscheid gemaakt tussen de impact, effecten 
die het evenement teweeg brengt op korte 
termijn, en de legacy, de nalatenschap op lange 
termijn waarin effecten bestendigd worden. 
Preuss (2007) onderscheidt vijf typen legacies: 
(1) de sportieve legacy; (2) de economische 
legacy;(3) infrastructurele legacy; (4) stedelijke 
legacy en (5) sociale legacy. Andere typen 
legacies die door onderzoekers genoemd worden 
zijn culturele legacy (Cashman e.a., 2004) en 
toeristische legacy (Terret, 2008). Afhankelijk 
van het type sportevenement en de manier 
waarop deze georganiseerd wordt kunnen er dus 
heel verschillende maatschappelijke effecten 
optreden. Sommige effecten zijn tastbaar (bijv. 
infrastructuur), andere ontastbaar (sociaal) 
en daardoor lastiger te meten. Daarbij zijn de 
effecten van een evenement niet vanzelfspre-
kend positief. Evenementen kunnen ook tot 
overlast leiden, duurder uitvallen dan gepland 
of andere negatieve effecten met zich meebren-
gen. Al deze aspecten zijn niet altijd eenvoudig 
te plannen, sommige aspecten ontstaan 
spontaan. Er is bij veel evenementen sprake van 
een deels geplande en deels ongeplande legacy 
(Preuss, 2007).
Doordat een sportevenement op veel verschil-
lende thema’s een impact of nalatenschap kan 
realiseren is het niet eenvoudig om de maat-
schappelijke legacy in zijn geheel te evalueren. 
Verschillende thema’s (bijv. sportief, econo-
misch, infrastructuur, sociaal) vragen namelijk 
verschillende onderzoeksmethoden om deze 
meetbaar te maken. Daarbij laat veel onderzoek 
naar met name mega sportevenementen zien 
dat positieve effecten van sportevenementen 
niet altijd vanzelfsprekend optreden. Vol-
gens Chalip (2006) zou een evenement meer 
beschouwd moeten worden als een platform 
dat benut kan worden voor allerlei verschil-
lende maatschappelijke effecten. De mate 
waarop specifieke thema’s worden geactiveerd 
(positieve effecten benut, negatieve effecten 
voorkomen) bepalen uiteindelijk het succes van 
een evenement. Het evenement inzetten als 
hefboom voor het nastreven van maatschappe-
lijke effecten wordt leverage genoemd.
De organisatie van Le Grand Départ Utrecht 
heeft er voor gekozen om naast een succesvol 
evenement ook een organisatorische, sociaal- 
maatschappelijke en economische legacy na te 
streven. Om dit te kunnen evalueren is het niet 
voldoende om net als bij eerdere edities van 
Le Grand Départ (Bull & Lovell, 2007; Balduck, 
Maes & Buelens, 2011) met name percepties 
van bezoekers, bewoners en betrokkenen te 
meten. Ook was het niet mogelijk om pas veel 
later (soms jaren) de effecten op lange termijn 
te meten om vast te stellen hoe blijvend deze 
zijn (Karadakis & Kaplanidou, 2012; Heere et al., 
2013). Nadeel daarvan is dat het lang wachten 
is op de resultaten van het onderzoek en dat 
gevonden effecten niet altijd bewijsbaar zijn 
terug te voeren op het evenement.
In de evaluatie van Le Grand Départ Utrecht 
is er daarom gekozen voor het evalueren van 
de sociaal-maatschappelijke en economische 
effecten (impact) op korte termijn middels 
kwantitatief onderzoek. Daarnaast is de  
sociaal-maatschappelijke hefboomwerking 
(Schulenkorf & Edwards, 2012; Misener, 2015) 
en economische hefboomwerking (O’Brien, 
2007; Pereira et al., 2015) onderzocht als 
onderdeel van de organisatorische legacy. In dit 
kwalitatieve onderzoek wordt met name geke-
ken naar het organisatieproces en in hoeverre 
dit zorgt voor nieuwe verbindingen en lange 
termijn effecten. Door interviews met stake-
holders, focusgroepsessies met thema groepen 
en observaties bij het activatie programma  
is inzicht vergaard in de wijze waarop het 
evenement als hefboom benut is binnen de 
verschillende thema’s en doelstellingen. 
Door in de evaluatie van een sportevenement 
kwantitatieve methoden (impact) te combineren 
Bijlage 2 
Onderzoeksmethodiek
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met kwalitatieve methoden (legacy, leverage) 
kan beter worden begrepen waarom het  
evenement succesvol is geweest en waar 
verbeterpunten zitten voor de toekomst.
DEElstuDiE ORganisatORischE waaRDE
Er vond een ronde met focusgroepen met 
ketenpartners en betrokken ambtenaren van de 
Gemeente Utrecht plaats in de periode een half 
jaar voor Le Grand Départ. Dezelfde personen 
werden twee maanden na afloop van Le Grand 
Départ nogmaals bevraagd in een focusgroep. 
Vier maanden na afloop van Le Grand Départ 
vond er een interview plaats met de coördinator 
die verantwoordelijk was voor de aansturing van 
de Tourmakers om te achterhalen in welke mate 
de Tourmakers een rol hebben vervuld in het 
mobiliteitsmanagement en crowd management
pRE-EvEnEmEnt FasE
• Drie focusgroepen met per focusgroep  
een aantal vertegenwoordigende organisaties 
(maximaal zeven) per thema van de  
projectorganisatie: 
- Techniek, veiligheid en mobiliteit. 
- Marketing, communicatie en hospitality.
- Activatieprogramma.
• Twee focusgroepen met vertegenwoor-
digers van uitvoerende organisaties uit het 
Utrecht2015-programma.21 
• 14 persoonlijke interviews met vertegenwoor-
digers van voorgaande organisaties. 
 Tijdens iedere focusgroepen (1,5 – 2 uur en 
interviews (0,5 – 1 uur) werd ingegaan op de 
ervaringen en verwachtingen ten aanzien van 
de volgende punten:
- De ervaren samenwerking tussen publieke/
private partners en de gemeente Utrecht 
voorafgaand aan Le Grand Départ  
Tour de France. 
- De ervaren organisatie van grootschalige, 
internationale evenementen in Utrecht
- Verwachtingen ten aanzien van de  
uitvoering.
pOst-EvEnEmEnt FasE:
• Drie focusgroepen met per focusgroep een 
aantal vertegenwoordigende organisaties 
(maximaal zeven) per thema van de projec-
torganisatie: 
- Techniek, veiligheid en mobiliteit. 
- Marketing, communicatie en hospitality.
- Activatieprogramma.
• Twee focusgroepen met vertegenwoordi-
gers van uitvoerende organisaties uit het 
Utrecht2015-programma.22 
• 7 persoonlijke interviews met vertegenwoor-
digers van voorgaande organisaties.
• Interview met de coördinator die verant-
woordelijk was/is voor de aansturing van de 
Tourmakers om te achterhalen in welke  
mate de Tourmakers een rol hebben vervuld 
in het mobiliteitsmanagement en crowd 
management.
 
Tijdens iedere focusgroepen (1,5 – 2 uur en 
interviews (0,5 – 1 uur) werd ingegaan op de 
ervaringen en verwachtingen ten aanzien van 
de volgende punten:
- De ervaren samenwerking tussen publieke/
private partners en de gemeente Utrecht na 
afloop van Le Grand Départ Tour de France. 
- De ervaren organisatie van grootschalige, 
internationale evenementen in Utrecht.
- Verwachtingen ten aanzien van het vervolg 
en de nalatenschap van het evenement.
DEElstuDiE maatschappElijkE waaRDE
Tijdens veertien Utrecht2015-activiteiten 
zijn enquêtes en interviews afgenomen onder 
deelnemers en bezoekers. In totaal zijn er 653 
enquêtes ingevuld (zie tabel 6). De enquêtes 
bevatten vragen met betrekking tot persoonlijke 
achtergrond, ervaring met Le Tour Utrecht 
activiteiten, waardering van Utrecht2015- 
activiteiten en Le Grand Départ voor de stad 
Utrecht. De data zijn verwerkt in SPSS. Als 
aanvulling op de enquêtes zijn er ter plekke 90 
interviews gehouden met deelnemers, bezoekers 
en een aantal begeleiders zoals leerkrachten, 
professionals uit wijkteams of instellingen.  
De interviews geven een verdiepend inzicht in 
de ervaringen en waarderingen van de deelne-
mers en bezoekers. 
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pERsOOnlijkE achtERgROnDgEgEvEns  
DEElnEmERs En BEzOEkERs
Met 250 Utrecht2015-activiteiten van het 
activatieprogramma zijn naar schatting circa 
125.000 deelnemers en circa 570.000 bezoekers 
bereikt. Tabel 6 geeft een overzicht van de 
sociaal-demografische kenmerken van de 
653 deelnemers en bezoekers die een enquête 
invulden. Uit de gegevens blijkt dat van de 
geënquêteerden de helft man/jongen was en 
de helft vrouw/meisje, er zijn meer mannen 
(57%) dan vrouwen (43%) bevraagd en meer 
meisjes (59%) hebben een enquête ingevuld dan 
jongens (41%). Ook met betrekking tot leeftijd 
is de verdeling gelijk; van alle geënquêteerden 
is 49% 8-18 jaar oud en 51% tussen de 19-79 
jaar oud. Van de ondervraagden jeugdigen zat 
57% op de basisschool en de meeste volwassen 
hebben een MBO/HBO/WO diploma behaald.
tabel 6
enquêtes en interviews deelnemers en bezoekers Utrecht2015-programma.
utReCHt2015 aCtiViteit Datum
aantal
enQuÊteS
aantal
inteRVieWS
RaPPoRtCijFeR
PeR aCtiViteit 23
vj On tOUr 26-3-2015 21 - 7,3
wijKprOGraMMa 26-3 t/M 14-6 2015 62 29 8,3
SchOLenprOGraMMa 26-3 t/M 15-4 2015 200 25 8,4
tentOOnSteLLinGen in MUSea 26-3 t/M 3-7 2015 7 - 8,3
paracycLin weeKenD 30-5 t/M 31-5 2015 30 - 7,9
KLiMtijDrit 6-6-2015 21 - 8,4
wieLerweeKenD 13-6 t/M 14-6 2015 73 7 8,0
wieLereXperience 8-6 t/M 18-6 2015 105 18 7,9
La BataiLLe 20-6-2015 22 - 8,2
the BattLe 21-6-2015 21 - 7,4
tOerverSie 28-6-2015 45 6 7,9
cycLinG & SOciety 30-6-2015 9 - 7,4
La caravane 3-7-2015 18 3 8,0
tOUrnee De La MUSiQUe 3-7-2015 19 2 8,2
totaal 653 90
tabel 7
Sociaal demografische kenmerken deelnemers en bezoekers Utrecht2015-programma.
 
jeuGD
inteRVieWS
VolWaSSenen totaal
aantaL
enQUÊteS
%
%
aantaL
enQUÊteS
%
%
aantaL
enQUÊteS
%
%
GeSLacht
Man/jOnGen 131 41 189 57 321 49
vrOUw/MeiSje 191 59 142 43 332 51
LeeFtijD
8-18 322 49 - 0 322 49
19-79 - 0 331 51 331 51
OpLeiDinG
BaSiSOnDerwijS 183 57 16 5 199 30
LBO/vMBO 57 18 30 9 87 14
havO/vwO/hBS 39 12 34 10 73 11
MBO/ hBO/ wO 43 13 251 76 294 45
62 | evaLUatie Le GranD Départ Utrecht 2015
Een ruime meerderheid (56%) van de geën-
quêteerden gaf te kennen vanuit school, bedrijf 
of instelling aanwezig te zijn bij het activatie-
programma. Eenvijfde (19%) heeft ingevuld met 
familie/ gezin aanwezig te zijn bij een Le Tour 
Utrecht activiteit en 10% van de ondervraagden 
was met vrienden/kennissen aanwezig. 
casE stuDiEs
Naast vragenlijsten zijn er bij negen van de 
veertien bovengenoemde activiteiten van het 
Utrecht2015-programma case studies gemaakt. 
Het doel van de case studies is om de organisa-
tie van de activiteiten beter te leren begrijpen en 
te komen tot succesfactoren en verbeterpunten. 
Er is gebruik gemaakt van de multiple case 
study methodiek van Yin (2014) waarbij elke 
case op soortgelijke wijze is uitgevoerd en er 
een analyse heeft plaatsgevonden waarin de 
uitkomsten van de verschillende cases met 
elkaar vergeleken worden.
De case study bestond uit het doen van korte 
interviews bij deelnemers, vrijwilligers en 
organisatoren van de betreffende activiteit 
(n=27). Daarnaast zijn er observaties uitgevoerd 
(n=9) tijdens de uitvoering en is er foto- en 
video-materiaal verzameld om de activiteit 
achteraf verder te analyseren en duiden. De 
resultaten van de case studies zijn verwerkt 
in de kaders over de verschillende activiteiten 
in het activatieprogramma in dit rapport. De 
gevonden succesfactoren en verbeterpunten zijn 
meegenomen in de conclusies en aanbevelingen.
vRagEnlijst uitvOEREnDE ORganisatiEs  
activatiEpROgRamma
Na afloop van het evenement is een korte 
vragenlijst opgesteld om de totale omvang van 
het activatieprogramma in kaart te brengen. 
Aan vertegenwoordigers van de 250 activiteiten 
is gevraagd hoeveel deelnemers/bezoekers hun 
activiteit getrokken heeft, welke partijen erbij 
betrokken waren, hoeveel vrijwilligers bijgedra-
gen hebben en hoeveel tijd dit gekost heeft. Op 
basis van de respons (n=82) is een inschatting 
gemaakt van de omvang van het totale pro-
gramma. Ontbrekende gegevens zijn geëxtrapo-
leerd door gebruik te maken van gemiddelden 
uit de verschillende categorieën activiteiten 
(klein, middel, groot). Bij grote activiteiten is 
aanvullende informatie verzameld om tot een 
betrouwbare inschatting te komen.
DEElstuDiE EcOnOmischE impact
• Periode dataverzameling: 2 t/m 5 juli 2015.
• Locaties dataverzameling: enquêteurs zijn 
verspreid over drie gebieden.
• Steekproeftrekking: de 21 enquêteurs hebben 
willekeurig passanten benaderd.
• Respons: verschillend per dag, uitstekend op  
2 juli (geschat 95%), beduidend minder op 
3 juli (geschat 40%) en goed op 4 en 5 juli 
(geschat 90%).
 
Op vier dagen zijn bezoekers van de Tourstart 
geënquêteerd door een groep studenten, onder 
supervisie van het Mulier Instituut. Voor 
alle enquêteurs is in samenwerking met de 
Universiteit Utrecht en Fontys Hogescholen in 
Tilburg een sessie georganiseerd waarbij zij 
gebriefd werden over het doel en opzet van het 
onderzoek. Tevens is hen per e-mail alle beno-
digde informatie verstrekt. De enquêtes zijn 
gerealiseerd in een persoonlijk gesprek tijdens 
de Tourstart en de antwoorden zijn door de 
enquêteur tijdens de enquête verwerkt met een 
app die was geïnstalleerd op een smartphone of 
tablet. Er zijn 791 geslaagde enquêtes afgerond. 
Aanvullende informatie over het bezoekerson-
derzoek is op te vragen bij het Mulier Instituut.
Naast dataverzameling, onder verantwoorde-
lijkheid van het Mulier Instituut, is gebruik 
gemaakt van data en rapporten van derden, 
onder andere met betrekking tot de media-
waarde en de beleving van de Tourstart onder 
de Utrechtse bevolking. 
De omvang van de economische impact van een 
evenement is afhankelijk van het geografisch 
gebied dat bij het onderzoek centraal staat. 
In dit onderzoek is het geografisch gebied 
ingekaderd door de grenzen van de gemeente 
Utrecht. Aanvullend op de economische impact 
voor de gemeente Utrecht is ook berekend in 
welke mate de additionele bezoekers, renners 
en begeleiders in de gemeente Utrecht gezorgd 
hebben voor bestedingen aan overnachtingen in 
de regio Utrecht (exclusief de gemeente).24 
OvERzicht mEthODE En stappEn BEpalEn 
BEzOEkEn pER Dag 
Om tot een objectivering van het aantal 
bezoeken aan de Tourstart te kunnen komen 
is er gebruik gemaakt van de volgende data en 
methoden: 
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1. Observaties onderzoekers. 
2. Beeldmateriaal (foto’s en videofragmenten), 
zowel van amateurs, professionele nieuws-
media, persfotografie, eigen beelden onder-
zoekers. 
3. Schattingen enquêteurs over aantal bezoeken 
in verschillende gebieden.
4. Google Maps en de websites kilometerafstan-
den.nl en afstandmeten.nl.
De methode voor het schatten van het aantal 
bezoeken verschilt per dag:
Dag 1: 2 juli (plOEgEnpREsEntatiE)
1. Bepalen van aantal m2 park Lepelenburg  
en inschatten lengte van de paden en  
graszijdes langs de gracht tot instapmoment 
wielrenners bij het Spoorwegmuseum met 
behulp van Kilometerafstand.nl (2015)  
en afstandmeten.nl (2015). 
2. Op basis van beeldmateriaal bepalen van 
bezetting aantal m2, inschatten rijdikte en 
dichtheid parcours langs de gracht. 
Dag 2: 3 juli (caRavanE D’utREcht)
1. Bepalen lengte (in km) van het parcours van 
La Caravane tussen het Wilhelminapark en 
Vredenburgplein met behulp van Google Maps 
(2015), bepalen aantal m2 Wilhelminapark, 
Vredenburgplein, de Neude, Janskerkhof, 
Ledig Erf en verbindingsstukken met  
behulp van Kilometerafstanden.nl (2015) en 
afstandmeten.nl (2015).
2. Op basis van beeldmateriaal bepalen dichtheid 
en rijdikte langs het parcours La Caravane. 
Op basis van beeldmateriaal bepalen van 
bezetting aantal m2 voor het Wilhelminapark, 
Vredenburgplein tijdens La Caravane én de 
Neude, Janskerkhof, Domplein en Ledig Erf 
tijdens Tournee de La Musique.
Dag 3: 4 juli (EtappE 1 lE tOuR DE FRancE)
1. Bepalen lengte (in km) van het parcours van 
de tijdrit waar bezoekers hebben kunnen 
staan met behulp van Google Maps (2015)  
en afstandmeten.nl (2015).
2. Op basis van beeldmateriaal bepalen dichtheid 
en rijdikte langs het parcours. Bepalen van 
dichtheid en bezetting aantal m2 op de Neude, 
Janskerkhof, Domplein en Ledig Erf tijdens 
Tournee de La Musique aan de hand van 
bevindingen dag 2.
Dag 4: 5 juli (Etappe 2 Le Tour de France)
1. Bepalen lengte (in km) van het parcours tot 
het punt waar het parcours Utrecht verlaat 
onder het viaduct van de A12 met behulp 
van Google Maps (2015) en afstandmeten.nl 
(2015).
2. Op basis van beeldmateriaal bepalen dichtheid 
en rijdikte langs het parcours.
Aan de hand van beeldmateriaal kon de rij-
dikte en –dichtheid bepaald worden. Dit is 
een beproefde methode en eerder gebruikt bij 
wielerevenementen (zie ook MeerWaarde & 
NHTV, 2009, p. 35). De rijdikte in dit onderzoek 
refereert naar het aantal personen dat achter 
elkaar langs een parcours staat. Om een bereke-
ning van het aantal bezoeken te maken is ook de 
rijdichtheid van belang: het aantal personen per 
enkele strekkende meter dat naast elkaar staat 
langs een parcours. Tezamen met de lengte 
van het parcours (met veelal aan twee zijden 
bezoekers) kan het aantal bezoeken worden 
ingeschat. In het geval van openbare ruimtes  
als pleinen wordt gerekend met het aantal 
personen per vierkante meter.
21  Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek het efficiënter 
om organisatoren van Utrecht2015-activiteiten te bevragen 
in een focusgroep dan tijdens de uitvoering van de activiteit 
te interviewen. Deze focusgroepen zijn tevens door USBO 
uitgevoerd en dienden als input voor de analyse van de 
maatschappelijke waarde van Le Grand Départ.
22  Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek het 
efficiënter om organisatoren van Utrecht2015-activiteiten te 
bevragen in een focusgroep dan tijdens de uitvoering van de 
activiteit te interviewen. Deze focusgroepen zijn tevens door 
USBO uitgevoerd en dienden als input voor de analyse van 
de maatschappelijke waarde van Le Grand Départ.
23  Deze cijfers zijn indicatief. Door het lage aantal responden-
ten bij enkele activiteiten, en het gebrek aan inzicht in het 
totale aantal deelnemers, kan niet worden bepaald of de 
steekproef representatief is.
24  De regio Utrecht betreft de gemeenten Bunnik, De Bilt,  
De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse 
Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist.
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Bijlage 3 
Dagbesteding en overnachtingen  
bezoekers tourstart
keRnCijFeRS 
aantaL BezOeKen 748.000
GeMiDDeLD aantaL BezOeKen tOUrStart 2,02
aantaL BezOeKerS 370.000
aantaL neDerLanDSe aDDitiOneLe BezOeKerS 165.834
aantaL BUitenLanDSe aDDitiOneLe BezOeKerS 23.384
GeMiDDeLDe verBLijFSDUUr aDDitiOneLe BezOeKerS Uit nL eXcL. GeMeente Utrecht (DaGen) 1,6
GeMiDDeLDe verBLijFSDUUr aDDitiOneLe BezOeKerS Uit BUitenLanD (DaGen) 2,2
GeMiDDeLDe UitGaven aDDitiOneLe BezOeKerS Uit nL eXcL. GeMeente Utrecht per DaG (€) 22,50
GeMiDDeLDe UitGaven aDDitiOneLe BezOeKerS Uit BUitenLanD per DaG (€) 43,00
aanDeeL OvernachterS OnDer aDDitiOneLe BezOeKerS Uit nL eXcL. GeMeente Utrecht (%) 24%
aanDeeL OvernachterS OnDer aDDitiOneLe BezOeKerS Uit BUitenLanD (%) 81%
GeMiDDeLDe OvernachtinGSDUUr aDDitiOneLe BezOeKerS Uit nL eXcL. GeMeente Utrecht (OvernachtinGen) 2,1
GeMiDDeLDe OvernachtinGSDUUr aDDitiOneLe BezOeKerS Uit BUitenLanD (OvernachtinGen) 2,9
GeMiDDeLDe UitGaven per OvernachtinG per aDDitiOneLe BezOeKerS Uit nL eXcL. GeMeente Utrecht (€) 38,10
GeMiDDeLDe UitGaven per OvernachtinG per aDDitiOneLe BezOeKerS Uit BUitenLanD (€) 69,20
ecOnOMiSche iMpact DOOr UitGaven OverDaG (€)
Gemeente utReCHt 10.466.000
reGiO Utrecht, eXcLUSieF GeMeente n.v.t.
tOtaaL 10.466.000
ecOnOMiSche iMpact DOOr UitGaven Overnachten (€)
Gemeente utReCHt 8.378.000
reGiO Utrecht, eXcLUSieF GeMeente 1.798.000
tOtaaL 10.176.000
totale aDDitionele BeSteDinGen BezoekeRS in De Gemeente utReCHt (€) 18.844.000
tabel 8
economische impact bezoekers tourstart, in euro’s.
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REnnERs En BEgElEiDERs
Er stonden 22 wielerploegen aan de start  
die tezamen 198 renners, waaronder 20  
Nederlanders, telden. Naast renners telde 
elke ploeg tien tot vijftien begeleiders, waar-
onder teammanagers, chauffeurs, trainers 
en mecaniciens. Voor alle ploegen bij elkaar 
ging dit om 300 begeleidende personen (ASO, 
2015). Aangenomen wordt dat alle renners en 
hun begeleiders additioneel zijn. Met andere 
woorden: zonder Tourstart waren deze per-
sonen niet in de gemeente Utrecht geweest. 
Volgens de projectorganisatie bedroeg de 
gemiddelde verblijfsduur van een team vijf 
dagen (en vijf overnachtingen). Zeven van 
de 22 ploegen, waaronder Team Lotto Jumbo 
(met Robert Gesink) en Team Giant-Alpecin 
(met Tom Dumoulin), verbleven in een van de 
twee Utrechtse hotels (Carlton President Hotel 
en Hotel Mitland). De andere vijftien ploegen 
verbleven in hotels buiten de gemeente Utrecht, 
waaronder Hotel de Biltsche Hoek (De Bilt) en 
het Amrath Hotel in Maarsbergen (AD, 2015a).
Onderzoeken wijzen uit dat een professionele 
wielerploeg tijdens een meerdaagse wielerronde 
6.000 euro per dag spendeert (o.a. Hogeschool 
van Rotterdam & MeerWaarde, 2010). Als dit 
uitgangspunt wordt verdisconteerd met de  
aantallen uit de vorige alinea leidt dat tot 
210.000 euro aan additionele bestedingen 
door wielerploegen in de gemeente Utrecht en 
tot 450.000 euro in de regio. De kosten voor 
overnachtingen worden voor de ploegen betaald 
door ASO, maar zijn onder dit kopje opgenomen 
(niet meer bij ASO).
asO En paRtnERs
De afvaardiging van het Franse ASO in Utrecht 
telde in totaal 475 personen. Dit betrof 100 
ASO-medewerkers, 300 aannemers/ partners, 
vijftien medici en 60 politiemensen en bevei-
ligers (ASO, 2015 & opgave projectorganisatie). 
Net als voor de teams wordt voor de ASO 
aangenomen dat al deze personen additioneel 
zijn. De verblijfsduur (dagen) en het aantal 
overnachtingen worden geraamd op zes. Alle 
personen overnachtten in de gemeente Utrecht, 
zo wordt aangenomen, en de prijs per persoon 
per nacht bedraagt 175 euro (opgave projector-
ganisatie). Al met al leidt de aanwezigheid van 
de ASO en partners tot een economische impact 
van 570.000 euro voor de gemeente Utrecht.
Bijlage 4 
Onderbouwing economische impact  
overige doelgroepen
aantaL teaMS 22
aantaL rennerS 198
aantaL BeGeLeiDinG 300
aanDeeL aDDitiOneeL 100%
GeMiDDeLDe verBLijFSDUUr in DaGen 5
GeMiDDeLDe BeSteDinGen per etMaaL per teaM (€) 6.000
aantaL teaMS verBLijF in GeMeente Utrecht 7
aantaL teaMS verBLijF in reGiO Utrecht 15
eConomiSCHe imPaCt Gemeente utReCHt 210.000
eConomiSCHe imPaCt ReGio utReCHt, eXCl. Gemeente 450.000
tabel 9
economische impact renners en begeleiders, in euro’s (afgerond).
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tOuRmakERs
De Tourstart in Utrecht was niet mogelijk 
geweest zonder de vrijwilligers, Tourmakers 
genaamd. Er waren 1.301 Tourmakers waarvan 
39 procent in de gemeente Utrecht woont. De 
assumptie wordt gemaakt dat de Tourmakers 
die niet in de gemeente Utrecht wonen additio-
neel zijn. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 
2,4 dagen (Tourmakers waren met name in 
het weekend actief geweest) en de gemiddelde 
dagbestedingen waren 12,30 euro per persoon. 
De helft van de Tourmakers overnachtte voor 
een prijs van gemiddeld vijf euro per persoon 
per nacht. Dit bedrag is relatief laag omdat 
vrijwel alle Tourmakers overnacht hebben bij 
vrienden, familie of kennissen en een enkeling 
op een camping. De economische impact voor  
de gemeente Utrecht die wordt gerealiseerd 
door de Tourmakers bedraagt 28.000 euro.
pERs
De organisatie van de Tourstart gaat gepaard 
met internationale media-aandacht en een  
toestroom van persvertegenwoordigers, waar-
onder journalisten en fotografen, uit binnen-  
en buitenland. 2.000 geaccrediteerde media-
professionals waren in Utrecht om van het 
topsportspektakel te vangen in woord en beeld 
(ASO, 2015). Onderzoek wijst uit dat de gemid-
delde verblijfsduur 2,1 dagen bedroeg en dat de 
gemiddelde bestedingen per persoon per dag  
25 euro bedroegen. Ruim vier op de tien  
persvertegenwoordigers bleek te hebben 
overnacht voor een gemiddelde prijs van 150 
euro per persoon per nacht. Dit leidt tot een 
economische impact van 382.000 euro voor 
de gemeente Utrecht, ervan uitgaande dat alle 
bestedingen in de gemeente gedaan zijn.
aantaL 475
aanDeeL aDDitiOneeL 100%
GeMiDDeLDe verBLijFSDUUr in DaGen 6
GeMiDDeLDe DaGBeSteDinGen per perSOOn (€) 25
aanDeeL OvernachterS 100%
GeMiDDeLDe prijS per OvernachtinG per perSOOn (€) 175
eConomiSCHe imPaCt Gemeente utReCHt 570.000
tabel 10
economische impact aSO e.a., in euro’s (afgerond).
aantaL 1.301
aanDeeL aDDitiOneeL 61%
GeMiDDeLDe verBLijFSDUUr in DaGen 2,4
GeMiDDeLDe DaGBeSteDinGen per perSOOn (€) 12,30
aanDeeL OvernachterS 50%
GeMiDDeLDe prijS per OvernachtinG per perSOOn (€) 5,00
eConomiSCHe imPaCt 28.000
tabel 11
economische impact tourmakers, in euro’s (afgerond).
aantaL 2.000
aanDeeL aDDitiOneeL 100%
GeMiDDeLDe verBLijFSDUUr in DaGen 2,1
GeMiDDeLDe DaGBeSteDinGen per perSOOn per DaG (€) 25
aanDeeL OvernachterS 44%
GeMiDDeLDe prijS per OvernachtinG per perSOOn (€) 150
eConomiSCHe imPaCt 382.000
tabel 12
economische impact pers, in euro’s (afgerond).
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De economische impact van de Tourstart die 
voor de gemeente Rotterdam (De Hogeschool 
van Rotterdam & MeerWaarde, 2010) is bere-
kend, is niet direct te vergelijken met de hier 
berekende economisch impact van de Tourstart 
in Utrecht. Daarvoor zijn vier redenen aan te 
dragen. Twee redenen zijn van methodologische 
aard: ten eerste is de WESP-richtlijnen in de 
loop van de tijd aangescherpt; ten tweede zijn 
deze richtlijnen en in de economische impact-
studie van de Tourstart te Utrecht strikter 
toegepast dan destijds in Rotterdam het geval 
is gewest. De andere redenen hebben te maken 
met (ten derde) verschillen tussen de twee 
steden en (ten vierde) tussen het afgelegde 
parcours tijdens de Tourdagen.
Wat de eerste reden betreft: de huidige 
WESP-richtlijnen schrijven voor dat bij de uit-
gaven van de evenementenorganisator rekening 
moet worden gehouden met de herkomst van  
de inkomsten. Deze richtlijnen bestonden  
vijf jaar geleden nog niet en is derhalve in 
Rotterdam niet toegepast en in Utrecht wel.
De tweede reden verwijst naar de bestedingen 
van de lokale overheid. Die zijn conform de 
WESP-richtlijnen in de berekening van de 
economische impact van de Tourstart in Utrecht 
niet meegenomen. In Rotterdam is dat destijds 
wel gedaan: de onderzoekers hebben 15 miljoen 
euro extra aan overheidsbestedingen opgeno-
men in de berekening van de totale economische 
impact van de Tourstart in 2010, waardoor zij 
uitkwamen op 33,3 miljoen. Dit strookt niet met 
de huidige WESP-richtlijnen. Daar komt bij dat 
bezoekers uit Rotterdam in de berekening van 
de economische impact van de Tourstart 2010 
wel zijn meegerekend als additionele bezoekers, 
terwijl bezoekers uit Utrecht in de berekening 
van de economische impact van de Tourstart 
2015 (opnieuw conform de WESP-richtlijnen) 
niet als additionele bezoekers zijn meegeteld. 
Tot slot blijkt uit de impactmeting van de 
Tourstart in Rotterdam niet duidelijk of de 
wielerteams die in buur gemeenten hebben 
overnacht bij de gemeentelijke impact buiten 
beschouwing zijn gelaten. Met betrekking tot de 
Tourstart in Utrecht is dat wel strikt gedaan en 
is het onderscheid te maken tussen bestedingen 
in de gemeente Utrecht en in de regio Utrecht.
De derde reden is dat de gemeente Rotterdam 
een ander (toeristisch-recreatief) profiel kent 
dan Utrecht. Rotterdam is qua aantal inwo-
ners bijna twee keer zo groot en het aantal 
overnachtingen van gasten in hotels en andere 
verblijfsaccommodaties is op jaarbasis bijna 
drie keer zo groot. Omdat de Maasstad meer 
capaciteit aan verblijfsaccommodaties binnen 
de gemeentegrenzen kent kunnen bezoekers 
ook meer geld uitgeven aan overnachtingen 
in Rotterdam dan in Utrecht. Dit zou ervoor 
kunnen pleiten om de additionele bestedingen 
in de regio vanwege overnachtingen in  
nabijgelegen hotels wel mee te rekenen, maar 
dat is niet conform de WESP-richtlijnen. 
Als vierde reden kan erop worden gewezen dat 
de Tourstart in Rotterdam een ander evenement 
was dan de Tourstart in Utrecht. De lengte 
van de proloog en de eerste etappe binnen de 
gemeentegrenzen verschilde tussen beide  
evenementen. Ook is in Rotterdam de recrea-
tieve toertocht in de berekening van de  
economische impact meegenomen, terwijl  
dat op verzoek van de opdrachtgever in het 
geval van Utrecht achterwege is gelaten.
Gezien de bovenstaande punten is een vergelij-
king van de economische impact van de Tour-
start in Utrecht met die in Rotterdam eigenlijk 
niet goed mogelijk. Hooguit kunnen enkele 
componenten naast elkaar worden geplaatst. 
Zo kan worden gekeken naar de additionele 
bestedingen van bezoekers, renners en bege-
leiders, ASO e.a., vrijwilligers (Tourmakers in 
Utrecht) en pers. De uitgaven van de organisatie 
(in Rotterdam geheel gefinancierd met publieke 
middelen en in Utrecht ten dele) moeten geheel 
Bijlage 5 
vergelijking economische impact tourstart 
utrecht met de tourstart te Rotterdam
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buiten beschouwing worden gelaten. Ook  
de fee die aan de ASO is betaald (Utrecht:  
4 miljoen, Rotterdam: 2,5 miljoen), moet  
niet in de berekening van de economische 
impact worden meegenomen.
Gemeente utReCHt utReCHt RotteRDam
BezOeKerS 20.642.000 18.061.402
rennerS en BeGeLeiDerS 660.000 792.000
aSO e.a. 570.000 1.100.000
tOUrMaKerS 28.000 n.v.t.
perS 382.000 884.000
totaal 22.282.000 20.837.402
tabel 13
economische impact Utrecht en rotterdam, excl. kosten organisatie en gemeente, in euro’s.25 
25  Om de vergelijking mogelijk te maken wordt uitgegaan van de regio Utrecht en de regio Rotterdam.
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Onderstaand overzicht van de totale media-
waarde is afkomstig uit de eindrapportage van 
de gemeente Utrecht. Zij hebben zich gebaseerd 
op de uitkomsten van het onderzoek van Sterk 
Werk Mediamonitoring.
Overzicht mediawaarden 1 januari t/m 31 juli 2015.
 
42 gEmEtEn Rtv-itEms: Ruim 800.000 EuRO 
aDvERtEntiEwaaRDE
Vanwege budgettaire redenen is ervoor geko-
zen om slechts een select aantal RTVitems te 
meten. Het continue monitoren van RTV-items 
is te kostbaar. Dit moet handmatig en op de 
seconde teruggezocht worden. De RTV-items 
die zijn gemeten vonden plaats in twee periodes 
(rond 26 maart, aftrap 100-dagen periode en 
van 1 t/m 5 juli, periode Grand Départ) en zijn 
afkomstig van onder andere; NOS Journaal, 
NOS Jeugdjournaal, RTL Nieuws, EenVandaag, 
Hart van Nederland en Vandaag de Dag. Buiten 
deze periodes zijn ook enkele grotere items 
van Nieuwsuur en RTL Late Night gemeten die 
draaiden om de Grand Départ in Utrecht. Door 
het meten van een aantal items van deze lan-
delijke programma’s, is geprobeerd een kleine 
indicatie te geven wat het evenement in media-
waarde op TV vertegenwoordigd. De 42 RTV-
items die zijn gemeten vertegenwoordigden een 
totale advertentiewaarde van € 831.080. Uiter-
aard is dit slechts een klein percentage van wat 
er allemaal uitgezonden is op radio en televisie 
over de Utrechtse Tourstart en de activiteiten 
daar omheen. Zo heeft bijvoorbeeld de regionale 
omroep RTV-Utrecht de laatste dagen, maar ook 
al weken daarvoor bijna non-stop in het teken 
van de Tour in Utrecht gestaan. Dit is –gezien 
de al eerder genoemde hoge kosten – niet om te 
rekenen naar advertentiewaarde.
BackREsEaRch pRint BERichtgEving  
nOv 2013 – DEc 2014:  
Bijna € 9,6 miljOEn aDvERtEntiEwaaRDE
Om ook de periode voor 2015 globaal in beeld 
te brengen qua mediawaarde heeft Sterk Werk 
Mediamonitoring een backsearch gedaan 
naar alle print berichten die in de periode van 
november 2013 (bekendmaking van Tourstart  
in Utrecht) tot en met december 2014 zijn 
gepubliceerd. Het was technisch niet mogelijk 
om over deze gehele periode een backsearch 
te doen van online berichtgeving. Deze is 
wel gedaan voor de maanden november en 
december 2014 en is meegenomen in de 
berekening die in de volgende paragraaf wordt 
beschreven. In de periode november 2013 tot en 
met december 2014 zijn er in totaal 1.443 print 
berichten gepubliceerd die overeenkwamen met 
de opgegeven zoektermen. Deze berichtgeving 
vertegenwoordigde een advertentiewaarde  
van € 9.545.076,79.
Samengevat: de berichtgeving die in de periode 
november 2014 tot en met juli 2015 is gemeten 
door MonAlyse vertegenwoordigd een totale 
advertentiewaarde van € 24.072.821. Hierbij is 
de Tourstart in Utrecht vermeld in 8.724 publi-
caties met een totaalbereik van 455.936.661. Als 
we hier de backresearch van € 9.545.076,79 bij 
optellen, komt de totaal gemeten advertentie-
waarde op € 33.617.897,79.
Bijlage 6 
mediawaarde 
PeRioDe: 1 januaRi 2015 – 31 juli 2015
tOtaaL aantaL nieUwSBerichten 8291
aantaL printBerichten 2296
aantaL OnLineBerichten 5953
GeMeten rtv-iteMS 42
tOtaLe aDvertentiewaarDe €23.600.194
aDvertentiewaarDe print €18.230.783
aDvertentiewaarDe OnLine €4.538.331
aDvertentiewaarDe GeMeten €831.080
RtV-itemS
OpLaGe (print) 233.103.627
aantaL BezOeKerS (OnLine) 211.070.510
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